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RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo geral apontar os impactos gerados pela implementação de 
um sistema ERP nos processos internos de uma empresa prestadora de serviços no ramo de 
softwares. A metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva, o procedimento técnico foi o 
estudo de caso, realizado em uma empresa prestadora de serviços no ramo de tecnologia, e os 
instrumentos de pesquisa foram a análise documental, questionários e observação 
participante. O estudo apresenta os principais benefícios observados pelos usuários-chave da 
implantação do ERP na empresa, como a integração do banco de dados corporativo, o 
redesenho de processos e a agilidade no acesso às informações; e também as dificuldades, 
como a mudança comportamental, a complexidade do sistema e a escolha adequada do 
software a ser adquirido. A pesquisa possibilita concluir que a empresa estudada não 
demonstrou aderência entre as estratégias corporativas e a escolha do software, o que é 
considerado fator crucial no sucesso da utilização do ERP. Além disso, a relação custo-
benefício não foi vantajosa, pois a ferramenta adquirida gerou um alto desembolso, enquanto 
a empresa não apresentou nenhuma melhoria significativa em seu desempenho. 
 
Palavras-chave: Sistema Integrado de Gestão, ERP, Impactos do ERP, Implementação. 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 
The general purpose of this paperwork is to point out impacts generated by an ERP system. 
The methodology used on this study was the described research, the technique procedure was 
the case study, which was based on an IT enterprise, and documental analyses, questionnaires 
and participant observation were the research tools applied. The study shows the most 
important benefits that were noticed by the key-users involved in the implementation process, 
like the data base integration, process redrawing and quickness on the information access, and 
also the difficulties of this tool, like the behavior change, the complicated system and the hard 
choice of a proper software. The research makes possible to conclude that the studied 
enterprise didn’t show adherence between the corporate strategic and the software choice, 
what can be considerate as one of the most important points for the ERP implementation 
success. Besides, the bang-buck relationship wasn’t gainful, because the purchased tool had a 
high expense, while it couldn’t be seen any improvement on the enterprise performance.  
 
 
Key-words: Enterprise Resource Planning, ERP, ERP Impacts, Implementation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia da informação (TI) tem revolucionado o mundo dos negócios. O 

principal benefício que a TI traz para as organizações é a sua capacidade de melhorar a 

qualidade e a disponibilidade das informações importantes para as empresas, seus clientes e 

seus fornecedores. 

Dessa forma, a TI deve acompanhar o ritmo das mudanças nas relações no meio 

empresarial, o que inclui a evolução das novas técnicas de procedimentos administrativos e 

contábeis. 

A maior parte das técnicas de contabilidade gerencial utilizadas atualmente foi 

desenvolvida com o surgimento das grandes organizações. Nesse período, predominava a 

produção em série, e a maior preocupação das indústrias era com os custos dos produtos. 

A partir daí, as organizações começaram a se deparar com novas barreiras como a 

concorrência, o avanço tecnológico, a globalização e a preocupação com a sociedade e o meio 

ambiente. Então, essa nova realidade fez com que surgissem ferramentas como o ERP para 

auxiliar na tomada de decisão em um ambiente corporativo mais complexo e envolto por um 

maior número de variáveis. 

O ambiente em que as empresas estão inseridas encontra-se altamente dependente da 

tecnologia da informação devido ao avanço tecnológico e econômico ocorrido nas últimas 

décadas. Isso torna ainda mais evidente a necessidade das empresas possuírem informações 

fundamentadas para o processo de tomada de decisão. Dessa forma, as empresas têm buscado 

novas ferramentas no que diz respeito à gestão, entre as quais, destaca-se o ERP – Enterprise 

Resources Planning.  

O ERP, conhecido no Brasil como Sistema Integrado de Gestão, é um sistema que 

integra todas as informações da empresa em um só banco de dados, provendo agilidade e 

maior controle aos processos internos. 

 As empresas que desejam manter-se competitivas no mercado, têm aderido à 

implementação de um ERP, pois sabem o quanto a rapidez na tomada de decisão e a gestão 

eficiente dos recursos é importante para encarar a intensa concorrência em cenários instáveis 

em que se encontram. 
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1.1 TEMA E PROBLEMA 

 

Com a utilização do ERP, os contadores poderão dedicar-se mais a análises das 

demonstrações contábeis, uma vez que a operacionalização dos lançamentos não despenderá 

mais tanto de seu tempo. E, como todas as operações finalizam em um registro contábil, o 

impacto da utilização da tecnologia da informação na Contabilidade é bastante expressivo. 

No entanto, a implementação de um novo sistema nas rotinas das empresas não se dá 

apenas com a compra de um software e com a contratação de uma consultoria. É exigido dos 

funcionários grande contribuição e paciência no processo de reestruturação operacional e 

adaptação à nova cultura organizacional. Pois a adoção de um ERP transforma a empresa em, 

pelo menos, três perspectivas: terceirização do desenvolvimento de aplicações internas, 

reduzindo os custos de informática; implantação de um modelo de empresa integrada e 

mudança da visão departamental para a visão de processos. 

Por essa razão, as organizações precisam conhecer e compreender detalhadamente 

suas atividades operacionais, seus colaboradores e a inter-relação que há entre todos os 

setores da empresa para poder elaborar um projeto eficiente de implementação do ERP. 

Com base nisso, a pergunta de pesquisa deste estudo é: Quais os benefícios e 

dificuldades gerados pela implementação de um ERP nos processos internos de uma empresa 

prestadora de serviços do ramo de softwares?  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo geral identificar quais os benefícios e dificuldades 

gerados pela implementação de um ERP nos processos internos de uma empresa prestadora 

de serviços do ramo de softwares. 

Para alcançar o objetivo geral desta pesquisa, é necessário atingir os seguintes 

objetivos específicos: 

 

 Levantar junto à literatura os fundamentos teóricos e práticos relativos a Sistemas 

Integrados de Gestão (ERP); 

 Identificar as etapas propostas para a implementação do ERP; 

 Descrever as mudanças ocorridas nos processos com a implementação do ERP; 
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 Identificar os benefícios e dificuldades proporcionados pela implementação do ERP. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista a crescente demanda de gestores do mundo inteiro por 

esta ferramenta de gestão que tem sido fortemente difundida nas últimas 

décadas, considera-se relevante um estudo acerca da aplicação desta 

ferramenta na prática. O tema está intimamente ligado com o Curso de 

Ciências Contábeis, pois o ERP dá agilidade e maior controle aos registros contábeis, 

facilitando o processo de tomada de decisão. 

Sendo assim, o presente estudo justifica-se pelo fato de haver pouca bibliografia sobre 

o assunto. Aponta-se como exemplo o livro lançado em 2003 por Cesar Souza e Amarolinda 

Saccol - “Sistemas e ERP no Brasil: Teoria e Casos”, que é uma contribuição para a análise e 

o entendimento da adoção dos sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) nas empresas, 

reunindo resultados de estudos de casos e pesquisas acadêmicas realizadas no cenário 

brasileiro. Outras obras também abordam o ERP, no entanto, não apresentam estudos de 

implantação na prática. 

Outra justificativa é a baixa concentração de pesquisas científicas nas universidades, a 

exemplo da monografia de conclusão do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) de Noeli Krueger, de 2004, que descreve a implementação de um 

sistema integrado de contabilidade em um escritório que presta serviços de contabilidade e 

evidencia os impactos por ele provocados. Outro exemplo é o artigo de Marcelo Augusto de 

Oliveira, de 2002, que propôs algumas recomendações a executivos baseadas na realização de 

um estudo de caso em uma empresa de médio porte, sediada em Natal (RN), que atua na área 

de Telecomunicações.  

A escolha deste assunto deve-se também ao fato de a pesquisadora trabalhar no setor 

de Planejamento e Controladoria da empresa que implantou recentemente um sistema ERP 

onde foi realizado o estudo. Portanto, considerou-se interessante um estudo comparativo do 

antes e depois da implementação do sistema que demonstrasse as mudanças ocorridas nos 

processos internos da empresa. 

A relevância deste trabalho está diretamente ligada aos objetivos da Contabilidade, 

pois o sistema de ERP integra as informações de toda a empresa em um só banco de dados, 
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provendo agilidade e eficiência aos registros contábeis, o que gera demonstrações financeiras 

fidedignas e em tempo hábil para a tomada de decisão dos gestores. 

A contribuição deste estudo, do ponto de vista acadêmico, é prover aos estudantes e 

professores um caso prático de implantação de ERP em uma empresa prestadora de serviços e 

mostrar os benefícios do sistema e as barreiras encontradas no processo de implantação. Essa 

pesquisa também é considerada como um feedback tanto às empresas fornecedoras de ERP, 

que podem observar as principais dificuldades apontadas pela empresa e tentar melhorar seu 

produto/ serviço, quanto às empresas que desejam implantá-lo, como um auxílio na 

preparação de seus funcionários e gestores para o processo de mudança organizacional. 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

Sob o ponto de vista de sua natureza, este trabalho é classificado como uma pesquisa 

aplicada, pois “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de 

problemas específicos, envolvendo fatos e interesses locais”, segundo o manual de 

Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação – UFSC (SILVA E MENEZES, 2001, 

p. 20).  

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa classifica-se como descritiva. Gil (2002) 

considera que a pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada população 

ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. 

O Estudo de Caso, segundo Vergara (2000), trabalha com uma ou com poucas 

unidades de pesquisa, aprofundando e detalhando os conhecimentos sobre esta, podendo ser 

realizada em campo. Portanto, quanto aos procedimentos técnicos utilizados, o trabalho 

caracteriza-se como um Estudo de Caso de uma empresa prestadora de serviços do ramo de 

softwares.  

Para Gil (2002), o elemento mais importante para a identificação de um 

delineamento é o procedimento adotado para a coleta de dados e, nesse caso, as fontes de 

dados serão as pessoas e alguns documentos, caracterizando o Estudo de Caso. Gil (2002) 

afirma que o estudo de caso vale-se tanto de dados de gente quanto dados de papel. 

Os instrumentos de pesquisa são, de acordo com Raupp e Beuren (2003), preceitos 

ou processos que o cientista deve utilizar para direcionar, de forma lógica e sistêmica, o 

processo de coleta, análise e interpretação dos dados. Neste trabalho, foram empregados os 
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instrumentos de análise documental, questionários e, principalmente, a observância 

participante, que consiste na participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo 

que está estudando, segundo Marconi e Lakatos (2001). 

Os questionários foram direcionados aos usuários-chave de cada processo interno da 

empresa e ao gerente do projeto de implantação do ERP, onde foram analisadas todas as 

respostas. Assim, aquelas que possuíam um ponto de vista em comum foram agrupadas em 

tópicos para fins de apresentação no capítulo de Descrição e Análise dos Dados. 

De modo geral, pode-se seguir a distinção proposta por Ferrari (1982), que afirma 

que a pesquisa qualitativa busca verificar se uma determinada característica está presente na 

população pesquisada, enquanto que a quantitativa deseja verificar a freqüência com que essa 

característica ocorre nessa população. Assim, em relação à análise dos dados, a pesquisa 

classifica-se como qualitativa. Uma vez que a análise qualitativa tem por base conhecimentos 

teórico-empíricos que permite atribuir-lhe cientificidade.  

A pesquisa é delimitada à empresa estudada, isto é, não é pretensão desta pesquisa 

comparar o processo de implantação do ERP com outras empresas que também o fizeram. 

Além disso, o enfoque deste estudo restringe-se à aplicação do ERP nos processos internos da 

empresa, não sendo analisada, neste caso, a relação da escolha do sistema ERP com as 

estratégias corporativas. O tempo de utilização do ERP na empresa, de aproximadamente 1 

(um) ano, também pode ser considerado uma delimitação deste estudo, o que torna esta 

análise válida para o primeiro ano após a implantação do ERP na empresa. 

Como limitação, segundo Gil (2002), o próprio estudo de caso tem limitações, 

conforme segue: 

- Impedimento que as conclusões obtidas sejam generalizadas para outros objetos de 

estudo; 

- A não divulgação de algumas informações consideradas estratégicas devido ao 

acordo de confidencialidade entre o pesquisador e a empresa pesquisada. 

  

 

1.5 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

A pesquisa está estruturada em quatro capítulos.  

O primeiro capítulo trata da introdução, expõe o tema e problema da pesquisa, 

justifica a escolha por este tema, aponta os objetivos do estudo e mostra qual a metodologia 

utilizada para que os objetivos sejam atingidos. 
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O segundo capítulo é um referencial teórico acerca dos temas relacionados a esta 

pesquisa, que são: a Tecnologia da Informação, o Sistema Integrado de Gestão (ERP) e a 

Mudança do Comportamento Organizacional. Neste capítulo é feito um levantamento 

bibliográfico com diversos autores para proporcionar um maior entendimento da pesquisa 

como um todo aos leitores.  

O terceiro capítulo é composto pelo Estudo de Caso em si, o que inclui a 

caracterização da empresa, a descrição da escolha do sistema, as mudanças nos processos 

internos depois da implantação do ERP na empresa, identificação das dificuldades 

encontradas e análise do caso. 

Finalmente, o quarto capítulo apresenta as conclusões e recomendações da pesquisa, 

em que é apontada a importância de um processo eficaz de implantação do ERP. Afinal, a 

operacionalização de todas as rotinas reflete na Contabilidade, que é a fonte da tomada de 

decisão dos gestores. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, é apresentada a fundamentação teórica necessária para o 

desenvolvimento deste estudo, definindo a Tecnologia da Informação (TI), os Sistemas 

Integrados de Gestão (ERP) e ainda um tópico acerca da Mudança do Comportamento 

Organizacional. 

 

 

2.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Atualmente, a tecnologia da informação é uma questão de suma importância no 

ambiente organizacional. Cruz (1998) define TI como um conjunto de dispositivos 

individuais, como hardware, software, telecomunicações, ou qualquer outra tecnologia que 

faça parte ou gere tratamento da informação, ou a contenha. 

Para Dicter e O`Connor (1989), TI é o novo paradigma tecno-econômico que 

envolve o controle e o gerenciamento de sistemas de produção e serviços, baseado em um 

conjunto de inovações em computadores eletrônicos, engenharia de software, sistemas de 

controle, telecomunicações e circuitos integrados, os quais tem reduzido drasticamente o 

custo de processar, armazenar, comunicar e disseminar a informação. 

Rezende e Abreu (2001, p.60) definem Informação como “o dado trabalhado, útil, 

com valor significativo atribuído ou agregado a ele e com um sentido natural e lógico para 

quem usa a informação”. Enquanto o dado é um elemento da informação, um conjunto de 

letras, números ou dígitos, que, tomado isoladamente, não transmite nenhum conhecimento, 

ou seja, não contém um significado claro. 

Polloni (2000) generaliza sistema de informação definindo-o como qualquer sistema 

utilizado para prover informações qualquer que seja sua utilização. Enquanto O`Brien (2004) 

define que sistema de informação é um conjunto organizado de pessoas, hardware, software, 

redes de comunicações e recursos de dados que coleta, transforma e dissemina informações 

em uma organização. 

De encontro a este último conceito, para Rezende e Abreu (2001, p.31) “os sistemas 

podem ser compostos por diversas partes, tais como hardware, software, dados e pessoas, 

constituindo-se de uma parte técnica e outra social”. Os autores Laudon e Laudon (2003) 

também sugerem que as definições e características de sistemas de informação estejam mais 
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voltadas a uma perspectiva sociotécnica, por incluírem dimensões inter-relacionadas, que se 

ajustam e cooperam mutuamente: organizações, pessoas e tecnologia. 

Herman (1999) define a expressão “peopleware” como a interação das pessoas e 

seus modelos mentais, valores e crenças com os diversos elementos estruturais intimamente 

ligados a elas. Estes elementos são as políticas e os sistemas de recursos humanos (seleção, 

avaliação de desempenho, premiação, carreira), os papéis e as responsabilidades de cada um, 

os objetivos e a estrutura organizacional. Herman (1999, p.15) afirma que: 

 
Hardwares com maior capacidade permitem softwares mais complexos. Softwares 
mais complexos exigem hardwares mais poderosos. Esta dupla andou muito rápido! 
No momento, a “corrida maluca” está na seguinte situação: o hardware se 
transformou em commodity, o software está desencadeando revoluções de 
conceitos e o peopleware (a parte relativa às pessoas) se tornou o ponto fraco do 
sistema. 

 
 

Antigamente, o software e o peopleware eram, e poderiam ser, tratados de forma 

independente, uma vez que os sistemas apenas automatizavam atividades pontuais e 

rotineiras. Hoje, os poderosos pacotes de software são capazes de integrar as atividades de 

uma empresa inteira. E ainda, além de realizar só as atividades rotineiras, realizam também 

boa parte dos processos gestão. Dessa forma, atualmente, software e peopleware não podem 

ser tratados separadamente.  

 

 

2.2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO (ERP) 

 

Os Sistemas Integrados de Gestão são exemplos reais de que o software não é nada 

sem seus usuários e vice-versa. Para que haja sucesso na implantação de um ERP (Enterprise 

Resource Planning) é necessário que as pessoas estejam em harmonia com os propósitos do 

software. 

 

 

2.2.1 Origem do ERP 

 

Segundo Kenworthy (1997), os Sistemas ERP tiveram origem nos Estados Unidos, 

nas décadas de 50 e 60, cujo enfoque era, essencialmente, o controle de estoques. 

Inicialmente, estes programas eram chamados “Processadores de Listas de Materiais” (Bill of 
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Materials Processing), no qual a partir do programa mestre de produção e da lista de 

materiais, as necessidades dos materiais eram calculadas, facilitando o gerenciamento da 

produção. 

Albertão (2005, p.17) afirma que: 
 

As raízes do ERP, que é uma nova filosofia de administração de empresas, estão 
centrados no MRP (Material Requirement Planning) e no MRP II (Manufacturing 
Resource Planning), uma evolução do seu antecessor, que é um processo com o 
qual a empresa enxerga seu negócio e interage com o mercado. 

 
 

Slack (1996, p. 444) descreve o funcionamento do MRP da seguinte forma: 

 
As primeiras entradas para o planejamento das necessidades de materiais são os 
pedidos de clientes e a previsão de demandas. A primeira refere-se a pedidos firmes 
programados para algum momento no futuro, enquanto a segunda consiste em 
estimativas realísticas da quantidade e momento de pedidos futuros. O MRP 
executa seus cálculos com base na combinação dessas duas componentes de 
demanda futura. Todas as demais necessidades calculadas no processo MRP são 
derivadas e dependentes dessas demandas. Por causa disso, o MRP é (...) um 
sistema de demanda dependente. 

 

Com o aumento da competitividade, os clientes começaram a exigir mais velocidade 

e qualidade no atendimento de seus pedidos, fazendo com que novas funções fossem inseridas 

no sistema MRP, como o registro de tempo de produção, dos recursos e equipamentos do 

chão de fábrica, processamento de pedidos e custeio dos produtos. 

Este novo modelo de sistema foi denominado como MRP II (Manufacturing 

Resource Planning), ou Planejamento dos Recursos Industriais. 

 Com o tempo, as empresas perceberam a necessidade de integrar os sistemas MRP e 

MRP II a outras atividades e áreas da empresa, tais como contas a pagar e a receber, 

contabilidade, finanças, RH, entre outros.  

Dessa forma, seria possível ampliar o planejamento para além do setor de produção, 

verificar não apenas a previsão de consumo de materiais, mas também realizar previsões 

orçamentárias e de investimentos. 

Assim, surgiram os sistemas ERP – Enterprise Resource Planning (Planejamento de 

Recursos da Empresa), que ampliaram as funcionalidades do MRP e MRP II para outros 

setores. A sigla ERP foi cunhada pela Gartner Group, empresa americana de pesquisa. 

Os sistemas ERP`s, também chamados de sistemas integrados de gestão, agregam 

diversos módulos que atendem necessidades de vários departamentos e/ou processos de uma 

empresa. Eles possuem módulos que atendem não somente aos setores e/ou processos 



 15

produtivos, como o MRP e MRP II, mas também satisfazem os serviços contábeis, 

planejamento e controle financeiro, administração de recursos humanos, contas a pagar e a 

receber, entre outros. 

Um ERP representa uma evolução considerável na informatização de uma empresa, 

pois, em vez de ter softwares ou soluções operando de maneira isolada, passou a contar com 

um sistema integrado, no qual a informação flui de maneira organizada de um departamento 

e/ ou processo para outro. 

 

 

2.2.2 Conceito de ERP 

 

Segundo Souza (2000), os sistemas ERP possuem uma série de características que 

tomadas em conjunto claramente os distinguem dos sistemas desenvolvidos internamente nas 

empresas e de outros tipos de pacotes comerciais. Essas características, importantes para a 

análise dos possíveis benefícios e dificuldades relacionados com a sua utilização e com os 

aspectos pertinentes ao sucesso de sua implementação, são: 

 São pacotes comerciais de software 

 São desenvolvidos a partir de modelos-padrão de processos 

 São integrados 

 Têm grande abrangência funcional 

 Utilizam um banco de dados corporativo 

 Requerem procedimentos de ajuste 

 

Caldas e Wood (2000) definem ERP como sistemas teoricamente capazes de 

integrar toda a gestão de uma empresa, agilizando o processo de tomada de decisão e 

permitindo a análise de desempenho em tempo real. 

A Delloite Consulting (1998) define ERP como um pacote de software de negócios 

que permite a uma companhia automatizar e integrar a maioria de seus processos de negócios, 

compartilhar práticas e dados comuns através de toda a empresa e produzir ao acessar 

informações em um ambiente de tempo real. 

Segundo Hicks (1995, p.49): 
 

O ERP está essencialmente ligado a garantir que as decisões de manufatura de uma 
empresa não sejam feitas sem levar em consideração seus impactos sobre a cadeia 
de fornecimento, tanto para a frente como para trás. Indo mais adiante, as decisões 
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de produção são afetadas e afetam todas as outras áreas da empresa, incluindo a 
engenharia, contabilidade e marketing. Para tomar melhores decisões, é necessário 
levar em consideração todas estas importantes interações dentro da empresa. O 
software é o meio para conseguir esta integração dos processos de decisão.  

 

O autor idealiza que por meio da utilização do ERP, é possível imaginar uma 

empresa altamente integrada que recebe seus pedidos através do EDI (Eletronic Data 

Interchange ou Intercâmbio Eletrônico de Dados), gera as listas de material e seqüências de 

produção automaticamente e de maneira otimizada, levando em conta os outros pedidos que 

estão em andamento, as quantidades em estoque e os possíveis problemas de produção. Uma 

vez manufaturados, os produtos são distribuídos para os depósitos de forma a otimizar a 

logística, os custos e o atendimento ao cliente. Durante esse processo, todas as transações de 

produção, compras, movimentação de material, vendas, distribuição e contabilidade são 

continuamente atualizadas, disponibilizando todas as informações à alta direção a qualquer 

instante. 

Davenport (1998) apresenta as funcionalidades dos sistemas ERP separando-as em 

funções de back-office e de front-office, conforme a figura a seguir: 

 

 
Figura 1 – Funcionalidades de um sistema 
Fonte: Davenport (1998, p.124) 
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Enfim, no que tange as características de um sistema ERP, é senso comum entre os 

autores que ele atende a todas as áreas da empresa, integrando-as e orientando seus processos. 

Além do conceito de ERP, outros conceitos relacionados ao ERP são também  

considerados importantes, como Funcionalidade, Módulos, Parametrização, Configuração, 

Customização, Localização e a Atualização de versões, definidos por Souza (2000): 

 

a) Funcionalidade 

 

A Funcionalidade é o conjunto total de funções embutidas em um sistema ERP, suas 

características e suas diferentes possibilidades de uso. O termo funcionalidade representa o 

conjunto total de diferentes situações que podem ser contempladas e diferentes processos que 

podem ser executados no sistema. Um exemplo seria uma empresa que desejasse controlar os 

descontos praticados por seus vendedores, impondo limites sobre o montante mensal 

concedido. Seria necessário que o sistema contemplasse essa função com essa determinada 

característica para que isto fosse possível. 

 

b) Módulos 

 

Os módulos são os menores conjuntos de funções que podem ser adquiridos 

separadamente em um sistema ERP. Normalmente, os módulos correspondem às divisões 

departamentais das empresas como Vendas, Contas a pagar, Contas a receber, Produção, etc. 

Os sistemas são divididos em módulos tanto para permitir que a empresa escolha 

implementar apenas aqueles que são de seu interesse, quanto para que possibilite a 

implementação em etapas a fim de simplificar o processo. Além disso, a divisão em módulos 

define com maior clareza a responsabilidade dos usuários. Embora os módulos correspondam 

aos departamentos, muitas vezes eles ultrapassam essas barreiras, incorporando à empresa 

uma visão de processos. 

 

c) Parametrização 

 

A Parametrização é o processo de adequação da funcionalidade de um sistema ERP 

aos parâmetros, já disponibilizados no sistema, determinados pela empresa. Parâmetros são 

variáveis internas ao sistema que determinam, de acordo com o seu valor, o comportamento 

do sistema. Um exemplo de parametrização seria, em um processo de aprovação de despesas, 
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ser determinado um limite de alçada para o gestor da área, outro limite para o gestor 

orçamentário e outro ainda para o diretor da área. Se existir no sistema a possibilidade de 

definir esse valor, então é possível parametrizar o sistema para adequá-lo à empresa. 

A parametrização é importante para os ERP´s, pois é a maneira pela qual os 

fornecedores podem garantir seu ganho de escala no desenvolvimento. Quanto mais 

parametrizáveis, maior a abrangência de processos pelo mesmo sistema sem necessidades de 

alteração e desenvolvimentos posteriores e, portanto, maiores os ganhos para o fornecedor.   

 

d) Configuração 

 

Configuração é o nome dado ao conjunto de parâmetros após a sua definição, 

representando as opções de funcionamento das diversas funções de um sistema ERP. 

 

e) Customização 

 

A Customização é a modificação feita no sistema ERP para que este possa se 

adequar a determinada situação empresarial que não foi abrangida pelos parâmetros já 

existentes no sistema. Esta modificação pode ser feita pelo fornecedor a pedido do cliente, 

através da alteração dos códigos dos programas-padrão do ERP; ou pode ser feita pelo próprio 

cliente, que constrói programas ou módulos que se comunicam com a base do ERP e, assim, 

complementa a funcionalidade do sistema.  

Cabe ressaltar que, quanto maior o nível de customizações de um ERP, mais o 

sistema se aproxima dos desenvolvimentos internos de aplicações. Além disso, os custos de 

manutenção crescem, pois, quando as rotinas são altamente customizadas, os fornecedores 

geralmente não dão suporte e, a cada atualização de versão, as customização tem que ser 

refeitas ou adaptadas para o uso da nova versão. 

Portanto, o ideal é adaptar a empresa ao sistema ERP e evitar as customizações. 

 

f) Localização 

 

A Localização é a adaptação, por meio de parametrizações ou customizações, de 

ERP`s desenvolvidos em determinado país para a utilização em outro, considerando os 

aspectos como moeda, legislação tributária e procedimentos comerciais, por exemplo. 

No caso do Brasil, a localização é comumente chamada de “tropicalização”. 
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g) Atualização de versões 

 

A Atualização de versões, ou Upgrading, é o processo pelo qual o fornecedor 

disponibiliza melhorias nas funcionalidades de seu sistema. No caso dos ERP`s, este processo 

pode exigir um considerável esforço da empresa envolvida. 

 

 

2.2.3 Escolha de um ERP adequado 

 

Conforme Colangelo Filho (2001, p.34), “nenhum pacote de software ERP é capaz 

de atender em 100% a todas as áreas de uma empresa”. Para o autor, o ideal seria uma 

composição dos módulos que melhor se adequam à empresa independentemente se forem de 

fornecedores diferentes. No entanto, a grande barreira para este ideal é a integração entre os 

diversos módulos e as atualizações de novas versões que gerariam um alto custo de 

programação. 

Os ERP`s podem ser adquiridos de fornecedores externos ou desenvolvidos 

internamente pela própria empresa. Grande parte das empresas opta por uma solução de 

mercado por apresentar custo mais baixo e ser desenvolvido por profissionais especializados, 

o que oferece maior garantia no que se refere a desempenho, qualidade e prazo da 

implantação. 

Mais cedo ou mais tarde, toda empresa vai se deparar com a decisão de adquirir um 

sistema ERP se desejar manter-se competitiva no mercado. Isto será agravado pelos mais 

diversos motivos, segundo Colangelo Filho (2001): 

 Pelos elevados custos de operação dos sistemas atuais; 

 Pelas informações geradas pelos sistemas atuais não atenderem mais às 

necessidades da empresa; 

 Pela inviabilidade de manter uma equipe de informática capaz de 

desenvolver sistemas internamente; 

 Pelo fato dos seus sistemas terem se tornado caros e obsoletos; 

 Pela necessidade de reduzir custos, principalmente, em áreas que não estão 

diretamente ligadas à atividade-fim da empresa; 
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Colangelo Filho (2001) aponta três macro-motivos que levam uma empresa a decidir 

pela implantação de um ERP: negócio, legislação e tecnologia. Esses macro-motivos são 

abertos em critérios múltiplos para a seleção de um sistema ERP, conforme quadro a seguir: 

 

 
Quadro 1 – Critérios para a seleção de um sistema ERP 
Fonte: Colangelo Filho (2001; p.62) 

 

A seleção do software é a primeira etapa da implantação de um sistema corporativo 

e tem o objetivo de identificar qual o produto é mais adequado para satisfazer as necessidades 

da empresa. 
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As principais empresas fornecedoras de ERP no Brasil são a Totv`s (Datasul, 

Microsiga e RM), a Oracle (inclui a Peoplesoft e J.D. Edwards) e a alemã SAP, com as 

respectivas fatias do mercado conforme gráfico: 

 

Participação no mercado

Totv`s 
39%

SAP 23%

Oracle 
18%

Infor 6%

Demais 
14%

 
Gráfico 1: Participação no mercado 
Fonte: Decision Report (2009). 

 

Um estudo realizado no início de 2004 pelo Yankee Group com 500 companhias 

nacionais indicou que mais de 70% das grandes empresas (com faturamento anual entre 100 e 

500 milhões de reais) possuem um sistema de gestão. E, entre as empresas nacionais 

classificadas como médias ou pequenas, situadas na faixa de faturamento anual abaixo de 100 

milhões de reais, 53% ainda não tinham um sistema de gestão. 

Deparados com uma ótima oportunidade de negócios, desde então, este novo 

mercado começou a ser explorado pelos grandes fornecedores de sistemas ERP. 

A partir do momento em que a empresa decide adquirir um ERP, a próxima etapa é 

decidir se vai contratar uma consultoria ou não. 

A consultoria traz a vantagem de utilizar uma metodologia comprovada e uma 

equipe altamente capacitada e com dedicação exclusiva para este fim. O ideal seria contratar 

uma consultoria que auxiliasse já na decisão do software. No entanto, essa alternativa torna-se 

inviável pela estrutura de mercado em que são constituídas as consultorias de implantação de 

ERP. Pois, cada empresa de consultoria é especializada em um software e, assim, acabam 

supervalorizando o software para o qual trabalham. 

Desta forma, decidido o software, a empresa deve programar apresentações das 

propostas das consultorias e decidir pela empresa que mais lhe agradar. 
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Há empresas que deixam todo o processo de implantação por conta dos consultores. 

Por outro lado, ninguém conhece melhor a empresa do que seus próprios colaboradores. 

Portanto, a alternativa que otimiza todo o processo é a de uma equipe mista, composta por 

consultores e funcionários da empresa cliente. Se bem gerenciada, esta equipe ressalta o 

conhecimento técnico e experiência em implantações dos consultores e o conhecimento da 

cultura organizacional e dos processos internos dos funcionários. 

 

 

2.2.4 Etapas da Implementação  

 

Lozinsky (1996) divide a implementação de sistemas ERP em quatro etapas bem 

definidas: 

1. Levantamento da Situação 

  Análise dos atuais processos de negócios; 

  Levantamento de aspectos específicos do negócio da empresa; 

  Planejamento da conversão de dados.  

 

2. Definição do Blueprint (situação desejada) 

  Preparação do ambiente para prototipação; 

  Prototipação; 

  Decisões a respeito de como serão eliminadas as discrepâncias – por meio de 

parametrização, customização ou mudanças nos procedimentos da organização; 

  Identificação das interfaces, caso necessário, com outros sistemas; 

  Definição de níveis de acesso, segurança e controle. 

 

3. Configuração, Customização, Testes 

  Programação das customizações planejadas; 

  Programação das interfaces e programas de conversão; 

  Desenvolvimento dos novos procedimentos e controles; 

  Testes por módulo e testes integrados; 

  Treinamento dos usuários finais. 
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4. Go-live (início da operação) 

  Preparação do ambiente de processamento final; 

  Definição do plano para início da operação; 

  Migração dos dados dos sistemas anteriores; 

  Virada da chave ou Início da operação. 

 

Segundo Souza (2003), a definição do plano geral de implementação refere-se à 

elaboração da estratégia de implementação e definição de escopo do projeto. A primeira 

decisão que se deve tomar é a definição de quais módulos serão implementados, onde serão 

implementados e em que ordem serão implementados. Existem basicamente duas formas de 

implementação: em fases, onde ou módulos são implementados sucessivamente, com 

diferentes datas para início de operação; ou completa, onde todos os módulos são 

implementados simultaneamente, com a mesma data para início das operações. Esta última 

forma é chamada de “big-bang”. Não é possível definir simplesmente qual é a melhor 

estratégia, porque isso depende dos objetivos do projeto, da predisposição a mudanças, do 

investimento que se pretende fazer, dos riscos que se pretende correr e, até mesmo, das 

restrições tecnológicas da empresa. Mas, fica claro que a forma em fases é mais segura e 

permite que a equipe do projeto adquira experiência antes de colocar importantes processos 

no novo sistema. No entanto, isso requer o desenvolvimento de uma interface dos sistemas 

antigos com o novo ERP, tarefa que exige recursos, tempo e cujo trabalho será totalmente 

descartado ao final do projeto. 

Bancroft et al. (1998), aponta os fatores críticos da etapa de seleção do software a 

ser adquirido: 

 Comprometimento da alta direção com o processo desde o início; 

 Conhecimento e comunicação para todos os níveis dos benefícios possíveis e 

potenciais dificuldades dos sistemas ERP; 

 Entendimento de que, provavelmente, será necessário mudar a organização; 

 Envolvimento dos usuários desde o princípio e obtenção de seu 

comprometimento com a alternativa selecionada; 

 Escolha de um líder de projeto que possua habilidades de negociação e 

gerenciamento de projetos e experiência em realização de mudanças 

organizacionais. 
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Então, quando os dirigentes de uma empresa decidirem pela implantação de um ERP, 

deverão atentar para esses fatores críticos de sucesso na seleção do software certo a ser 

adquirido.  

 

 

2.2.5 Benefícios e Dificuldades proporcionados por um sistema ERP 

 

Como toda alternativa de desenvolvimento de sistemas de informação, a 

implantação de um ERP na empresa não traz apenas benefícios. Conforme apresentado neste 

tópico, os benefícios estão acompanhados de algumas dificuldades. 

 

2.2.5.1 Benefícios do ERP 

 

Os principais benefícios proporcionados pelos sistemas ERP são a integração, que 

permite a visualização da empresa como um todo, a atualização tecnológica, a redução dos 

custos com informática e a disponibilização de informações gerenciais em tempo real para a 

tomada de decisão. 

Além destes, Lozinsky (1996) cita ainda a simplificação dos processos 

administrativos e geração de relatórios gerencias, a eliminação de duplicidade de esforços e a 

disponibilização de indicadores de desempenho. 

Bancroft et al (1998) complementam como benefícios importantes a serem 

lembrados a utilização das “melhores práticas” para o redesenho de processos da empresa e a 

melhor qualidade na informação fornecida pelo sistema, por utilizar um único banco de dados 

corporativo. 

Outro benefício observado no estudo de Alexandre Souza (2000), na empresa 

Rhodia, foi um maior entendimento por parte das pessoas de seu papel e responsabilidade 

dentro dos processos da empresa. Como exemplo, foi citado que o pessoal da produção 

aprendeu que, se o gerente de produção quer o custo correto, isso não é um problema da área 

de custos, e sim, da produção, que deve fazer os apontamentos de maneira correta. 
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2.2.5.2 Dificuldades relacionadas aos ERP`s 

 

Segundo Souza (2003), a principal dificuldade apontada refere-se à implementação 

em si. Este processo requer mudanças organizacionais muito profundas, podendo demorar até 

3 anos para ser finalizado. Isto se dá porque as empresas estão acostumadas com uma visão 

hierárquica e departamental e, com a implantação do ERP, são obrigadas a adaptar-se a uma 

visão orientada a processos, isto é, conjunto de atividades que cruzam e integram os 

departamentos. 

O fato destes sistemas apresentarem uma lenta curva de aprendizado pode interpor 

dificuldades nos primeiros meses após a implementação. 

Lozinsky (1996) cita também a necessidade de uma consultoria externa para a 

implementação do sistema, o que, geralmente, acarreta em um custo de três a quatro vezes 

maior do que o custo do licenciamento do pacote. 

Davenport (1998) diz que o modelo embutido nos ERP`s é o da integração total da 

empresa, mas pode haver casos em que esse enfoque não combina com a estratégia geral da 

empresa. Segundo o autor, “se uma empresa apressa-se em instalar um sistema empresarial 

sem ter um claro entendimento de suas implicações para o negócio, o sonho da integração 

pode tornar-se um pesadelo”.  O autor também apresenta o problema do engessamento dos 

sistemas ERP em adaptar-se a empresa, forçando a empresa a adaptar-se ao software. No 

entanto, apesar da possibilidade de parametrização e configuração, a grande complexidade 

dos ERP`s torna algumas alterações impraticáveis. 

Stedman (1998) aponta ainda a questão da imediata disponibilização de informação 

incorreta para a tomada de decisão. Segundo ele, “embora a natureza do software esteja 

integrando as empresas como nunca, isto pode se tornar uma faca de dois gumes quando erros 

são imediatamente propagados pelo sistema”. 

Um grande problema encontrado na análise da implantação de um ERP em um 

escritório de Contabilidade, por Noeli Krueger (2004), foi a grande complexidade do sistema, 

que dificultou o entendimento pelos usuários e gerou atrasos na entrega das demonstrações 

contábeis aos seus clientes, gerando insatisfação a todos, o que levou ao abandono da 

utilização do ERP. 
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2.3 MUDANÇA DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

Segundo Furlan (1997), as pessoas dentro de uma organização devem entender a 

modernização como um processo de melhoria e não apenas como um programa tecnológico, 

caso contrário, pode ocorrer de modos obsoletos de trabalho serem perpetuados com o uso de 

tecnologias melhoradas. 

Colangelo Filho (2001, p.37) afirma que “os primeiros projetos de implantação de 

sistemas ERP foram conceituados com base nas idéias de reengenharia.” Os criadores da 

reengenharia, Hammer e Champy, a definem como “o repensar fundamental e a 

reestruturação radical dos processos empresariais que visam alcançar drásticas melhorias em 

indicadores críticos e contemporâneos de desempenho.” 

Gonçalves (1995) cita de forma abrangente a relação entre a Tecnologia da 

Informação e a Reengenharia: 

- Processos de negócios: a TI interfere na própria tecnologia de execução e de 

controle de processos; 

- Melhorias drásticas: a TI pode, além de levar à otimização de processos, dar 

origem a processos inteiramente novos, com melhor desempenho que os atuais; 

- Redesenho radical: a TI facilita a simulação de novos processos e a exploração de 

novas idéias; 

- Repensar fundamental: a TI torna os processos livres de princípios e conceitos 

antigos. 

A implantação de um ERP implica, certamente, em mudança. Graeml (2000, p.37) 

afirma: 
Não adianta investir na evolução de TI sem promover as mudanças organizacionais 
que ela estimula e de que ela precisa. Os benefícios da implantação da TI são 
apenas marginais se a mesma for imposta sobre as condições organizacionais 
existentes, principalmente a estratégia, a cultura, os processos e a estrutura. 

 
 

Colangelo Filho (2001) idealiza que se deve utilizar no maior grau possível os 

processos de negócios suportados pele ERP. A figura a seguir demonstra o fluxograma do 

processo de análise e decisão, para auxiliar a empresa e a equipe de implantação na hora de 

decidir pela customização ou pela adaptação ao processo estabelecido pelo software. 
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Figura 2 – Fluxograma de Análise sobre Redesenho baseado no ERP. 
Fonte: Colangelo Filho (2001, p.38) 
 

Schmitt (2004) acredita que, uma vez definidas as funcionalidades que serão 

customizadas no sistema e quais processos a empresa irá se adaptar ao novo sistema, o risco 

de paradas do projeto e ociosidade de parte das equipes no aguardo de definições diminuem. 

A adaptação a estes novos processos, que requer a mudança do comportamento 

organizacional, é considerado um dos aspectos mais críticos na implementação dos sistemas 

ERP. 

Appleton (1997) aponta as necessidades de mudança no comportamento na 

organização para uma visão mais voltada a processos. Ele afirma que “se um departamento 

operar por suas próprias regras então o sistema não irá funcionar corretamente”. E 

complementa dizendo que “as implementações de sistemas ERP geralmente exigem das 

pessoas que elas criem novas relações de trabalho, dividam informações que antes estavam 

bem guardadas e tomem decisões que nunca haviam sido exigidas antes.” Para ele, este é o 

tipo de mudança que gera resistência e confusão. 

O estudo de caso da implantação do ERP em uma empresa de tecnologia da 

informação, exposto no tópico a seguir, mostra como essa mudança cultural influencia, na 

prática, na utilização do sistema. Assim como também apresenta os impactos, tanto positivos, 

quanto negativos na implantação do ERP, apontados pelos colaboradores envolvidos no 

processo.  



 28

3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este capítulo trata do Estudo de Caso em si, onde a empresa será caracterizada e as 

etapas do processo de implantação do ERP serão descritas, conforme aplicação de 

questionários aos usuários-chave e ao gerente do projeto, constante em anexo. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 

A empresa estudada nasceu com a evolução de outra empresa prestadora de serviços 

tecnológicos criada em 1992, em Florianópolis-SC.  

Tendo em vista que as demais empresas que operavam no setor utilizavam 

tecnologia de terceiros, esta empresa lançou no mercado uma solução inovadora, que oferecia 

serviços diferenciados a custos reduzidos que conseguiu, em pouco tempo, revolucionar o 

mercado e dar um novo rumo na forma de se relacionar com bancos, clientes, fornecedores e 

parceiros de negócios.  

Ela foi criada em 2000 e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento se 

tornaram prioridade para a empresa. Nos últimos anos, buscou no mercado empresas fortes na 

concepção e desenvolvimento de ferramentas tecnológicas e realizou alianças, investiu na 

criação de novas empresas e na participação em organizações estratégicas.  

A empresa já recebeu diversos prêmios nas áreas de Marketing, de Inovação 

tecnológica e de Vendas tanto no âmbito regional como nacional. 

Atualmente, o serviço oferecido por ela é composto por um conjunto de soluções 

voltadas à infra-estrutura e gerenciamento da logística financeira das empresas com sua 

cadeia de valor, atuando como prestadora de serviços de EDI, oferecendo aos seus clientes 

não somente transmissão de arquivos, mas, a integração da cadeia de relacionamento destes 

clientes criando um ambiente eletrônico de negócios. 

Nesse cenário, é uma empresa que mantém o seu crescimento rápido em volume de 

negócios e em número de colaboradores, hoje com 130 funcionários, consolidando-se 

definitivamente como pioneira em soluções de alto valor agregado.  

Hoje, a empresa conta com representação comercial nos principais centros de 

negócio do país, como São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), e com unidades de negócios em 

Recife (PE), Belém (PA) e Brasília (DF). Na Figura 3, verifica-se o organograma da matriz, 

localizada em Florianópolis – SC. 
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Figura 3: Organograma da matriz. 
Fonte: Empresa, 2009. 
 

 Para suportar suas operações, a empresa contava com sistemas próprios e de 

terceiros até então desintegrados, conforme abaixo: 

 

Sistemas Internos (Desenvolvimento Próprio) 

1. SIG – Sistema Interno de Gestão (para controle de adiantamentos de viagens e 

pedidos de material) 

2. SIG – Bilhetagem (para controle do faturamento) 

 

Sistemas Internos (Desenvolvimento Próprio) 

1. Apropriação de Horas 

2. Portal de Relacionamento 
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Sistemas Internos (Desenvolvimento de Terceiros) 

1. BSC – Balanced ScoreCard 

2. ABC – Sistema de Custeio Baseado em Atividades 

3. Fortuna e Faturamento (software para o financeiro) 

 

Com a intenção de expandir fronteiras, o Presidente iniciou uma busca por mercado 

em outros países, originando o projeto de internacionalização da empresa. Então, no decorrer 

dos contatos feitos com grandes empresas e investidores, surgiu a necessidade de apresentar 

uma Contabilidade que pudesse garantir a segurança dos valores apresentados. 

Nasce assim, a fim de oferecer confiabilidade aos dados contábeis, a idéia de 

implantar um ERP na empresa. 

 

3.2 PROCESSO DE ESCOLHA 
 

Segundo o Gerente do Projeto de Implantação, o processo de seleção de ERP foi 

iniciado em setembro de 2007, sendo lançada uma RFP (requisição funcional de proposta) ao 

mercado para que as empresas respondessem para primeira análise da equipe de seleção 

(Planejamento e Requisitos). Foram selecionadas as seguintes empresas para participar do 

processo: DATASUL, MICROSIGA, SAP, CIGAN, SENIOR, IFS, RM, COMPIERRE (ERP 

livre) e ALTOQI. Estas empresas responderam e apresentaram seus sistemas com base nos 

seguintes requisitos propostos pela empresa:  

 

a) Finanças (Obrigatório) 

1. Contas a Pagar 

2. Contas a Receber 

3. Exportação e Importação de Arquivos (Cobrança de pagamentos, remessa e 

retornos) 

 

b) Contabilidade (Obrigatório) 

1. Contabilidade Fiscal (Folha de pagamentos e registros fiscais gerais) – O sistema 

deve atender a todos os requisitos legais para a geração contábil 

2. Contabilidade Gerencial 
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c) Recursos Humanos – (Necessário) 

1. Departamento de Pessoal (Integração com o cartão ponto e rotinas do 

departamento de pessoal) 

2. Recursos Humanos, Gerencial (Suportar o plano de cargos e salários, avaliação 

360 e pesquisa de clima) 

 

d) Projetos – (Necessário) 

1. Gerenciamento de Projetos (gráfico de Gantt, pert COM, integração com Project e 

as melhores práticas em GP) 

2. Apropriação de Horas (Módulo para apropriação de horas) 

 

e) Orçamento – (Necessário) 

1. Orçamento Empresarial (Orçamento por rubricas, ou seja, contas contábeis e/ou 

iniciativas estratégicas) 

2. Orçamento e Planejamento de Projetos (Recursos para estimativa de custo de 

projetos) 

 

f) Planejamento – (Necessário) 

1. BSC – Balanced Scorecard com alimentação dos indicadores pelo próprio sistema, 

possibilidades de criar os mapas estratégicos com os objetivos e relação de causa e 

efeito entre eles. 

2. ABC – Sistema de Custeio baseado em atividades (Possibilidade de saber o custo 

da empresa por atividades e por objetos de custo) 

 

g) Help Desk – (Obrigatório) 

1. Receptivo – Receber chamados, classificá-los, encaminhar às áreas responsáveis, 

administrar e gerenciar problemas, bugs e etc. 

2. Ativo – ligação a clientes para pesquisas de satisfação. 

 

h) CRM – (Obrigatório) 

1. Consultores – Gerenciamento da carteira de clientes, classificação em suspects, 

prospects e clientes, controle do status das negociações e agenda comercial. 

2. CRM – Gerenciamento da relação da empresa com os clientes, envio de malas 

diretas em aniversários e etc. 
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i) WORKFLOW – (Necessário) 

1. Processos – Possibilidade de customizar processos de maneira prática sem a 

intervenção do fornecedor do erp. Possibilidade de o analista interno mapear os 

processos e sistematizá-los na ferramenta. 

 

j) BI (Business Inteligence)– (Necessário) 

1. Relatórios – Ferramenta de BI para extração de relatórios. Cubos para extração de 

qualquer relatório da ferramenta sem a necessidade da empresa fornecedora. 

 

As análises foram realizadas e foi definida, em junho de 2008, a contratação do ERP 

SAP com base nas seguintes premissas discutidas em reunião com os patrocinadores do 

projeto durante o processo de seleção, onde estavam presentes a equipe SAP, Consultoria de 

Implantação (que estava apoiando o processo de decisão pelo sistema) e a equipe da empresa 

(Presidente, Diretor de Engenharia do Software, Diretor de Planejamento e o Gerente do 

Projeto): 

 Parceria SAP, com a definição de um layout padrão no ERP SAP (a 

empresa percebeu uma oportunidade de negócio – implementar seus 

produtos nos clientes da SAP); 

 Processo de Internacionalização (pelo fato de o SAP ser reconhecido 

mundialmente); 

 Atendimento às necessidades internas da organização (requisitos técnicos); 

 Visualização de uma nova oportunidade de negócio para a empresa 

(Geração de uma nova linha de negócio baseada na implantação da 

empresa para posterior estudo e comercialização dos produtos SAP em 

pequenas e médias empresas); 

 

A empresa optou também por contratar os serviços de uma Consultoria para apoiá-la 

no processo de implantação do ERP. 

Em agosto de 2008, após a análise das propostas das empresas de consultoria, a 

empresa definiu como prestadora de serviços de consultoria a empresa SOFT (nome fictício). 

Estavam presentes na reunião de aceite da proposta por parte da empresa, o Vice-Presidente e 
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Sponsor do Projeto, o Diretor de Planejamento e Controladoria, o Gerente de Projetos, a 

Analista Orçamentária e, por parte da SOFT, o Diretor Executivo e o Gerente. 

Segundo o Gerente de Projetos, a empresa decidiu pela SOFT pelos seguintes 

motivos: 

 

 Empresa reconhecida mundialmente por implantações SAP; 

 Por ter passado por várias implantações em empresas de serviços; 

 Maioria de consultores, 80% em CLT (menor risco do consultor abandonar o projeto); 

 Empresa possui vários prêmios de melhor implantador SAP; 

 Melhor Custo/Benefício; 

 Empresa sólida e organizada, certificação CMMI 3; 

 Passou confiança a Diretoria e ao grupo avaliador quanto aos trabalhos a serem 

realizados; 

 

Também foi realizada uma visita na empresa SOFT onde o Gerente do Projeto e o 

Diretor de Engenharia de Software foram recepcionados e conheceram todo o seu processo 

produtivo, desde a venda até as equipes de suporte a clientes. Nesta visita, as impressões 

foram positivas, fazendo a empresa assinar o contrato de compras de licenças SAP e solicitar 

a proposta de trabalho a SOFT, empresa escolhida para a prestação de serviços. 

 

3.3 METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO 
 

A metodologia utilizada para implementação foi um método próprio da SAP que 

conta com as seguintes fases na implementação do ERP. 

 

 
Figura 4: Fases de Implantação 
Fonte: Gerente do Projeto, 2009. 
 

A implementação foi conduzida pelos gerentes de projeto da EMPRESA e da SOFT 

utilizando práticas do PMBOK para gerenciamento de projetos. 
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As equipes foram estruturadas por conhecimento/área. As pessoas que tinham um 

maior conhecimento na função/área específica eram colocadas como DONO DO 

PROCESSO, sempre o gestor da área. Os Keyusers (Usuários-chave) acompanharam os 

Donos dos processos no desenho da solução e, a partir da fase de realização, assumiram o 

projeto com os testes unitários, integrados e manuais. 

No entanto, sempre que surgia uma discrepância entre o sistema e os processos do 

departamento, a responsabilidade por mudanças de processos das áreas era do próprio gestor 

da área ou Dono do Processo. Os Keyusers poderiam até identificar, mas sempre a 

homologação era do dono do processo, o gestor da área. 

Cabe ressaltar que optou-se por implementar apenas alguns módulos nesta primeira 

onda, conforme segue: 

 Contas a Pagar – AP; 

 Administração do Caixa – TR; 

 Contas a Receber – AR; 

 Compras – MM; 

 Contratos; 

 Contabilidade – GL; 

 Gestão de Ativos – AA;  

 Controladoria. – CO; e 

 Central de Serviços – CS. 

 
 

Quanto ao prazo do projeto, por mais que tenha ocorrido um atraso no cronograma 

do projeto, devido a configuração da máquina (servidor) durar 4 semanas, o impacto no 

projeto foi de 2 semanas, ou seja, o GO-Live que estava previsto inicialmente para a primeira 

semana de Fevereiro de 2009 ficou para a segunda semana de Fevereiro de 2009, sem mais 

impactos.  

 

 

3.4 DIFICULDADES ENCONTRADAS 
 

Por meio de aplicação do questionário aos usuários-chave, foram detectadas as 

seguintes dificuldades durante as fases de implantação e/ou utilização do SAP: 
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a) Usabilidade do sistema: 

Segundo o keyuser de Controladoria, “O SAP é um sistema bastante complexo, com 

diferentes telas e mecanismos (...) navegar em suas telas e entender o quê exatamente será 

útil àquela tela ou aplicação do módulo de CO.” 

Conforme o depoimento do usuário-chave de Contas a Pagar,  
O maior problema que percebo, é a falta de conhecimentos profundos sobre 
o sistema, que permitam analisar melhor os problemas do dia-a-dia. Durante 
a utilização surgem dúvidas ou problemas que requerem análise e solução de 
forma adequada à filosofia do sistema, e que por diversas vezes demanda 
que o usuário pesquise e descubra qual é a solução. 
 

Para o Diretor Administrativo/ Financeiro, usuário-chave de Tesouraria, “A maior 

dificuldade é compreender a forma de trabalho que o ERP impõe, totalmente diferente da 

praticada até então.” 

O Gerente do Projeto também concorda quando afirma: “A interface do SAP não é 

muito ergonômica e nem amigável, que trouxeram também dificuldades para os usuários na 

utilização.“ 

 

b) Falta de conhecimento prático da Consultoria: 

Este ponto foi um consenso entre todos os keyusers. A Consultoria disponibilizou 

consultores muito técnicos em relação a configurar e parametrizar o sistema, sem muitos 

conhecimentos em Contabilidade e nos processos administrativos e financeiros. Dessa forma, 

a empresa não conseguiu usufruir do benefício de implantar as best practices, pois os 

consultores não apresentavam sugestões de como melhorar os processos já existentes. 

O Gerente do Projeto também cita “Consultores despreparados (alguns) tirando a 

credibilidade da consultoria e dos consultores” como um problema encontrado. 

 

c) Falta de treinamento por parte da Consultoria: 

Os keyusers citaram a falta de testes integrados e informações básicas a respeito do 

sistema.  

Conforme relato da keyuser de Contabilidade, 
Algumas transações e procedimentos não foram treinados nos testes 
integrados, e que somente com a necessidade da utilização vão aparecendo 
as dificuldades, um exemplo disso foi referente às datas do sistema (data do 
documento e data do lançamento) que deu um retrabalho para colocar tudo 
em ordem, gerando vários estornos e lançamentos. As transações foram 
treinadas isoladamente, onde deveriam de ser treinadas num 
processo/seqüência geral, o que aconteceu, foi que os usuários sabiam 
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“como” fazer as transações no sistema, mas acabavam não sabendo 
“quando” e “onde” utilizá-las. 

 

d) Tempo de dedicação ao Projeto 

 Outro ponto destacado por alguns usuários, principalmente do setor Administrativo/ 

Financeiro, foi a falta de tempo para dedicação ao projeto. Segundo o usuário-chave de 

Contas a Pagar, “São várias dificuldades que acontecem em um projeto grande e trabalhoso 

como este, porém acredito que as maiores foram ter que participar da implantação do ERP 

sem abandonar as atividades diárias.” Este problema foi percebido também por outros 

usuários, como é o caso do keyuser de Controladoria, que aponta: “Maior comprometimento 

do Depto financeiro” como um ponto que poderia ter sido melhorado no projeto. 

Para o Diretor Adm/ Financeiro, “As maiores dificuldades foram a dupla jornada de 

trabalho (utilizando duas ferramentas distintas), desconhecimento total da nova ferramenta, 

cronograma respeitado à força, testes realizados de forma precária.” 

 

e) Falta de Conhecimento Contábil do Departamento Financeiro 

Antes da implantação do ERP, não era necessário para as rotinas financeiras, o 

conhecimento contábil. Entretanto, com o ERP, a Contabilidade da empresa passou a ser feita 

pelo próprio Departamento Financeiro e o conhecimento em contabilidade tornou-se essencial 

para o desempenho da função, o que gera alguns erros contábeis em lançamentos como 

Leasing, Impostos, Folha de Pagamento, entre outros. 

 

f) Visão Departamental X Visão Processual 

Este último item não foi citado por nenhum usuário. Porém, cabe ser lembrado. A 

mudança na cultura organizacional é uma barreira muito grande nas implantações de ERP. A 

visão processual difere da visão departamental, pois um processo passa por vários 

departamentos até chegar à Controladoria, considerado o fim do ciclo da informação. 

Hoje, percebe-se na empresa, principalmente no setor Administrativo/ Financeiro, 

certa resistência em mudar sua forma de trabalho para melhorar a qualidade da informação 

que chega à Contabilidade e à Controladoria.  
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3.5 BENEFÍCIOS GERADOS PELO ERP 
 
 

a) Maior controle orçamentário 

A utilização do ERP permitiu um eficiente controle orçamentário. Despesas não 

podem ser lançadas sem que haja verba disponível para determinada despesa em certo centro 

de custo. Cada suplemento de orçamento fica registrado, facilitando a posterior análise das 

despesas orçadas X despesas realizadas e os desvios. 

Segundo o keyuser de Controladoria (gestor do orçamento), “Controle exato do 

orçamento. Exatidão do que é gasto com viagens de negócios da empresa, folha de 

pagamento, etc” são benefícios gerados pelo ERP. 

 

b) Redesenho de processos 

Todos os keyusers que participaram desta pesquisa perceberam oportunidade para 

mudança nos procedimentos nas suas áreas, por exemplo: 

Contas a Pagar – Antes, a entrada de documentos a pagar era feita exclusivamente 

pelo Contas a Pagar. Hoje, é feito na origem do processo, em Compras ou nas solicitações de 

viagens ou outros. 

Compras – Melhor gerenciamento dos pedidos de compra e solicitações de viagens, os 

valores a pagar são migradas automaticamente para o Contas a Pagar. 

Contabilidade – A Contabilidade passou a ser feita internamente. Antes não havia 

gestão do Imobilizado; hoje a compra já é registrada no Ativo Imobilizado. 

Controladoria – Apuração de resultados por área de negócio, que não era feita antes do 

ERP. 

 

c) Integração  

Com a implantação do ERP, houve a integração do Administrativo/ Financeiro com a 

Contabilidade e Controladoria. A informação é instantânea, há muita agilidade no tratamento 

dos dados. Os erros são rapidamente identificados e corrigidos. Quando o Contas a Pagar 

lança uma despesa, por exemplo, a Controladoria já enxerga essa despesa alocada na sua 

devida área de negócio. 

 

d) Agilidade no acesso às informações 

Com o ERP, a Contabilidade passou a ser feita internamente. Isso deu muita agilidade 

à Contabilidade. Antes, a Contabilidade era terceirizada, estava sempre atrasada, cada ajuste 
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demorava a ser feito. Muitas vezes, a empresa precisava com urgência das demonstrações 

contábeis, para participar de licitações, por exemplo, e esse processo era lento. Hoje, as 

Demonstrações Contábeis são atualizadas em tempo real e impressas a qualquer momento. 

 

e) Automação 

Muitos processos tornaram-se automatizados, não necessitando da intervenção manual 

de nenhum funcionário, o que acabou por minimizar a possibilidade de erros. Como 

exemplos, podem ser citados: 

 a retenção de impostos nas notas fiscais emitidas; 

 importação dos arquivos da folha de pagamento; 

 exportação dos dados de compras para o contas a pagar, entre outros. 

 

f) Reflexos dos negócios no resultado do caixa 

O ERP foi importante no que tange ao gerenciamento dos negócios no resultado do 

caixa. Hoje, as áreas de negócios estão definidas do erp, e toda receita e despesa deve 

ser alocada no seu centro de lucro e centro de custo, respectivamente, apresentando o 

resultado trazido por aquele negócio. 

 

3.6 CRÍTICAS E SUGESTÕES 
 

Baseado no que foi relatado até então sobre a implantação do ERP na empresa 

estudada e na convivência direta da autora com o sistema, cabe fazer algumas críticas e 

sugestões. 

A começar pela escolha do ERP, considera-se que não foi a opção mais adequada 

para a empresa no que diz respeito aos seus processos internos. O SAP é um sistema alemão 

desenvolvido, principalmente, para grandes indústrias. Sabendo que a empresa estudada é 

uma prestadora de serviços de pequeno a médio porte, percebe-se que não foi escolhido o 

ERP mais apropriado. No que se trata de estratégia, pôde-se perceber que uma possível 

parceria com o fornecedor teve um peso importante na tomada de decisão pelo software 

adquirido. Se forem analisados os motivos pelos quais a empresa optou pelo SAP, pode-se 

perceber que houve um desvio de foco. 

Além disso, o SAP não supriu a todos os requisitos propostos inicialmente pela 

empresa, conforme apresentado no item 3.2. O sistema SAP não atende à legislação brasileira 
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fiscal, por ser muito complexa e instável; o módulo de Folha de Pagamento também não 

condiz com o tamanho da empresa (custo X benefício não é vantajoso) e o módulo de CRM 

foi adquirido de outro fornecedor que agradou mais ao Marketing. 

No que tange a Integração, não é possível dizer que a empresa encontra-se totalmente 

integrada atualmente. Como já citado, a folha de pagamento não está contemplada no pacote, 

a contabilidade fiscal também é terceirizada, o CRM não é ligado ao ERP, o módulo de Help 

Desk (Central de Serviços), que foi implantado, ainda não está sendo utilizado. Então, apenas 

os setores Administrativo/ Financeiro e Planejamento/ Controladoria estão integrados na 

empresa. 

Mas, se a intenção era somente integrar a área financeira, que inclui as áreas 

supracitadas, o investimento em um software do porte do SAP foi em vão. Hoje, há softwares 

de contabilidade que satisfazem todas as necessidades da empresa, incluindo Folha de 

Pagamento e parte fiscal, áreas descobertas pelo SAP, por um investimento infinitamente 

inferior. 

Outro ponto a destacar é a atuação da Consultoria. Apesar de ser uma empresa 

reconhecida no mercado, foi unânime entre os usuários-chave que os serviços da consultoria 

deixaram a desejar. Um dos motivos pode ter sido a desvalorização do projeto por parte dos 

consultores. Por ser uma empresa bem menor do que as que estavam acostumados a lidar, os 

consultores enviados eram inexperientes, não entendiam de contabilidade, eram mais técnicos 

em parametrizações e configurações do sistema. Em vez de a empresa se adaptar ao sistema, 

foi o sistema que se adaptou à empresa, fazendo com que as best practices não fossem 

implementadas. 

 Conforme citado anteriormente, houve reclamações a respeito da carga excessiva de 

responsabilidades sobre o departamento Administrativo/ Financeiro. Além de suas rotinas, os 

usuários tinham que participar de reuniões, auxiliar a consultoria, realizar testes, entre outros, 

o que os sobrecarregou de atividades, não podendo dedicar-se exclusivamente ao projeto de 

implantação. Uma sugestão seria se planejar para isso, pois desde o início sabia-se a 

quantidade necessária de horas de cada usuário no projeto. Uma forma de se planejar seria 

através da realização do rodízio de atividades um período antes, ou ainda, contratar uma 

pessoa temporariamente para realizar as rotinas administrativo/ financeiras. 

Em relação à escolha do ERP, sugere-se que seja bastante estudada a finalidade real da 

empresa, para que não haja perda de foco e investimentos desnecessários. Muitas vezes, 

apenas um software de Contabilidade já supre a demanda da empresa. 
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A Consultoria é um ponto-chave para o sucesso da utilização do ERP. Por isso, deve-

se analisar bem os serviços oferecidos e se os consultores possuem conhecimentos contábeis e 

de processos administrativos. Isso faz toda a diferença durante a implantação. 

Outra sugestão é a contratação de um profissional qualificado que tenha 

conhecimentos técnicos acerca do sistema implantado. Isso evitaria que quaisquer mudanças 

de parametrização ou problemas encontrados sejam encaminhados à consultoria, demorem a 

ser solucionados e, além disso gerem mais gastos. 
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O estudo revelou que as empresas começaram a sentir a necessidade de integrar suas 

informações à medida que houve um aumento da competitividade. Então, para saciar esta 

demanda do mercado, os fornecedores de soluções tecnológicas desenvolveram os Sistemas 

Integrados de Gestão (ERP). 

A revisão bibliográfica mostrou que a implantação de sistemas ERP nas empresas 

gera tanto benefícios, como a integração do banco de dados da empresa e a redução dos custos 

com informática, quanto dificuldades, como é o caso dos altos investimentos em TI e da 

mudança do comportamento organizacional. 

Com base nisso, foi realizado um estudo de caso dos impactos da implantação de um 

ERP em uma empresa prestadora de serviços de tecnologia. A pesquisa mostrou que o ERP 

realmente trouxe benefícios à empresa, como a integração financeira/ contábil, o redesenho de 

alguns processos, a automatização e o gerenciamento dos resultados por área de negócio. 

Entretanto, conforme já citado, sabe-se que “nenhum pacote de software ERP é 

capaz de atender em 100% a todas as áreas de uma empresa” (COLANGELO, 2001, p.34). 

Assim, concluiu-se que a escolha do sistema de ERP, no que tange à aplicabilidade em seus 

processos internos, não foi a mais adequada à empresa. Neste caso, muitos dos requisitos 

propostos, inicialmente tratados como “obrigatórios”, não foram atendidos, como a 

Contabilidade Fiscal, o CRM e a folha de pagamento. Ou seja, foi feito um altíssimo 

investimento por um produto que não atende a todos os requisitos.  

Observou-se também que a Consultoria não contribuiu conforme o esperado, 

fazendo com que o sistema se adequasse aos processos internos, e não o inverso. Isto 

acarretou na perpetuação de processos antigos e não na implantação das best practices. 

Portanto, por meio deste estudo de caso, é possível concluir que a escolha do sistema 

adequado e da consultoria são pontos fundamentais para se obter o retorno do investimento 

esperado pela utilização de um ERP. 

Um ponto que não pôde ser abordado neste trabalho e é uma recomendação para 

futuros trabalhos seria a comparação dos procedimentos internos de uma empresa antes e após 

a implantação do ERP, mostrando os controles implementados. 

Outros estudos de caso como este, dos impactos da implantação de um sistema ERP, 

também são recomendados, pois contribuirão para o meio acadêmico, cujos trabalhos nessa 

área são escassos; para as empresas, que desejarem adquirir um ERP; e para os fornecedores 
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de software e de consultoria, para que compreendam as dificuldades encontradas e possam 

melhorar suas metodologias de implantação. 
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ANEXO A - Questionário para os Usuários-Chave 
 

 
Nome do Entrevistado: Diogo M 
Cargo: Analista Financeiro 
Formação: Administração 
Módulo do ERP: FI-AP – Contas a Pagar       
Data: 12/08/2009         
 
 
1 – Quais foram os benefícios percebidos com a utilização do ERP? Os benefícios 
esperados pela utilização da ferramenta estão sendo obtidos? Se não, por quê? Algum 
dos benefícios obtidos não era esperado? 
 
 R: A implantação de um ERP de alto nível como é o caso do SAP, traz diversos 
benefícios a curto, médio e longo prazo, que podem ser percebidos a nível de organização, 
melhoria de processos, agilidade na execução de atividades, melhor integração entre áreas. 
Dentre os benefícios que eram esperados em tempo de projeto, creio que todos foram 
alcançados até o momento. 
 
 
 
2- Quais foram os problemas que surgiram ou estão surgindo na fase de utilização? 
Como foram ou estão sendo solucionados? A que você atribui o fato destes problemas 
não terem aparecido na fase de planejamento da implantação? 
 
 R: O maior problema que percebo, é a falta de conhecimentos profundos sobre o 
sistema, que permitam analisar melhor os problemas do dia-a-dia. Durante a utilização 
surgem dúvidas ou problemas que requerem análise e solução de forma adequada a 
“filosofia” do sistema, e que por diversas vezes demanda que o usuário pesquise e descubra 
qual é a solução. Acho também que é natural que muitas das dúvidas só surjam após a 
implantação, visto que durante, os usuários tem poucos conhecimentos do sistema e executam 
atividades mais controladas que não refletem a realidade do cotidiano da organização. 
 
 
3 – De que maneira o aspecto “Integração” entre os módulos, presente no sistema ERP, 
influenciou nas suas atividades, no seu departamento e na empresa como um todo? 
 
 R: A integração entre os módulos do SAP, altera bastante diversas atividades e 
rotinas operacionais, pois literalmente um depende do outro para realizar suas atividades. A 
informação tem início em um ponto, passa por um ciclo que envolve diversas pessoas e 
setores, influenciando a rotina de várias áreas. Vejo esta mudança como positiva, pois força 
as equipas diversas a buscarem uma maior integração e atuarem sob um espírito de equipe a 
fim de atingir um objetivo comum. 
 
 
4 – O sistema trouxe alguma oportunidade para mudanças de procedimentos? Dê 
exemplos. 
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R: Sim, a implantação do SAP exige a mudança de procedimentos para se adequar ao 
seu modus operandi e as chamadas Best Practices. Como exemplo podemos citar a entrada 
de documentos a pagar, que antes era realizada exclusivamente pelo contas a pagar e agora 
é migrada diretamente do módulo de origem, seja ele compras, viagens ou outros. 
 
 
5 – É possível relacionar a utilização do ERP com o desempenho do seu departamento? 
Em que aspectos? E com o desempenho da empresa? 
 
 R: O ERP em certos processos empresariais certamente aumentou o desempenho do 
departamento e da empresa como um todo, principalmente no que se refere a agilidade no 
tratamento das informações, visto que os dados estão disponíveis em tempo real a diversos 
públicos de interesse, e novas informações estão disponíveis a todos tão logo dados tenham 
sido inseridos. Em alguns outros pontos pode-se também considerar que o ERP engessa 
algumas funções, criando burocracias que antes não existiam. 
 
 
6 – Dentre os principais benefícios trazidos pelo ERP (automação, redesenho de 
processos, integração entre os departamentos, integração com clientes e fornecedores, 
novos negócios), qual(is) deles você considera que foi mais relevante para a empresa? 
 
 R: Acho que nenhum dos itens se destaca como sendo um fator mais relevante que 
outros, considero que a nível organizacional, o maior ganho está justamente na junção de 
todos estes benefícios que tiveram maior ou menor impacto sobre a operação, dependendo da 
área ou atividade executada. 
 
 
7 – Na sua visão, o ERP trouxe melhoria a todas as áreas envolvidas da mesma maneira? 
Por quê? 
 
 R: Não. Acredito que na implantação de um ERP, nunca a melhoria é linear a todos. 
No caso específico da Empresa, a implantação gerou grandes melhorias nas áreas 
administrativas, porém em outras áreas acabou por causar um impacto que pode ser 
considerado até mesmo negativo e que dificultou algumas rotinas. São casos mais raros, mas 
existem. 
 
 
8 – O sistema tem atendido às necessidades de informações gerenciais de seu 
departamento?  
 

R: Não completamente. Porém não creio que seja culpa do ERP, e sim dos 
procedimentos antigos que eram adotados. A empresa com o passar dos anos foi criando uma 
ampla gama de informações disponíveis entre os diversos sistemas. Ao abandonar estes 
sistemas legados e partir para um novo, se faz necessário também a mudança na visão das 
informações disponíveis e uma nova análise delas. É melhor se adequar as informações 
disponíveis, do que tentar extrair uma informação que possivelmente não existe no sistema 
novo. 
9 – Quais as dificuldades encontradas no processo de implantação do ERP? 
 



 49

 R: São várias dificuldades que acontecem em um projeto grande e trabalhoso como 
este, porém acredito que as maiores foram ter que participar da implantação do ERP sem 
abandonar as atividades diárias. Isto por sua vez causa um efeito grave que é não deixar 
tempo suficiente para o usuário “aprender” o novo sistema e se familiarizar com ele, de 
forma que quando ele entra em produção, mesmo sabendo as funções o usuário se sente 
inseguro em desempenhar muitas atividades. 
 
 
10 – Quais as dificuldades encontradas na fase de utilização do ERP? 
 
 R: A que vejo como mais impactante é a falta de conhecimento técnico sobre as 
inúmeras funções que podem vir a ser utilizadas no dia-a-dia. Durante a implantação, por 
mais que haja treino e simulação, nunca irão acontecer todas as situações que podem vir a 
ocorrer durante a operação. E isto obriga o próprio usuário a muitas vezes ter que “meter a 
cara” e descobrir por si só um caminho para se chegar a algum lugar que porventura ele não 
tenha ainda conhecido durante o processo de implantação. 
 
 
11 – Você acha que o processo de implantação do ERP poderia ter sido diferente em 
algum ponto? Qual(is)? 
 
 R: Sim, conforme comentado na questão 9. Creio que as pessoas designadas para 
aprender e operar o novo sistema, deveriam ter dedicação exclusiva ao projeto, de forma que 
pudessem obter o máximo conhecimento possível durante a implantação e estivessem mais 
aptos a enfrentar novos problemas. 
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ANEXO B - Questionário para os Usuários-Chave 
 
Nome do Entrevistado: Henrique F 
Cargo: Assistente Administrativo 
Formação: Economia, cursando 
Módulo do ERP: MM e TV                                                               
Data: 11/08/2009                                                                      
 
 
1 – Quais foram os benefícios percebidos com a utilização do ERP? Os benefícios 
esperados pela utilização da ferramenta estão sendo obtidos? Se não, por quê? Algum 
dos benefícios obtidos não era esperado? 
 
No caso dos módulos de MM e TV os benefícios foram o maior controle sobre o processo de 
compra, maior credibilidade no levantamento de relatórios de despesas com viagens, etc. 
 
 
2- Quais foram os problemas que surgiram ou estão surgindo na fase de utilização? 
Como foram ou estão sendo solucionados? A que você atribui o fato destes problemas 
não terem aparecido na fase de planejamento da implantação? 
 
Os principais problemas que estão surgindo são de ordens técnicas que não nos foram 
explicadas na hora do treinamento com a consultoria contratada para implantação, como a 
alteração de estratégias de liberação, como modificar, etc. Esses problemas são resolvidos 
com um suporte da Soft. 
 
 
3 – De que maneira o aspecto “Integração” entre os módulos, presente no sistema ERP, 
influenciou nas suas atividades, no seu departamento e na empresa como um todo? 
 
Agora as atividades do administrativo/financeiro estão bem mais integradas, com a 
implantação e consultoria do sistema tivemos a visão de todo o processo, fluxo. 
 
 
4 – O sistema trouxe alguma oportunidade para mudanças de procedimentos? Dê 
exemplos. 
 
Sim, melhor programação para pagamentos/compras. 
 
 
5 – É possível relacionar a utilização do ERP com o desempenho do seu departamento? 
Em que aspectos? E com o desempenho da empresa? 
 
Sim, principalmente com relação a relatórios analíticos para serem apresentados como 
resultado. A informação flui melhor. 
 
 
6 – Dentre os principais benefícios trazidos pelo ERP (automação, redesenho de 
processos, integração entre os departamentos, integração com clientes e fornecedores, 
novos negócios), qual(is) deles você considera que foi mais relevante para a empresa? 
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Pela área que atuo na empresa sem dúvida o melhor benefício é a integração entre 
departamentos. 
 
 
7 – Na sua visão, o ERP trouxe melhoria a todas as áreas envolvidas da mesma maneira? 
Por quê? 
 
Nas áreas em que de alguma forma eu estou envolvido acredito que sim, pois a gestão da 
informação melhorou bastante. 
 
 
8 – O sistema tem atendido às necessidades de informações gerenciais de seu 
departamento?  
 
Sim. 
 
 
9 – Quais as dificuldades encontradas no processo de implantação do ERP? 
 
Levantar as reais necessidades da área de atuação “teoricamente” sem o processo do dia-a-
dia, isso foi uma dificuldade porque na hora da conversa muitas coisas podem passar batido 
sem vermos a real necessidade e na prática alguma coisa ter ficado para trás. 
 
 
10 – Quais as dificuldades encontradas na fase de utilização do ERP? 
 
A falta de treinamento adequado pela consultoria que implementou o sistema, eles apenas 
nos instruíram com o básico dos módulos, as demais recursos tive que aprender sozinho. 
 
 
11 – Você acha que o processo de implantação do ERP poderia ter sido diferente em 
algum ponto? Qual(is)? 
 
Sim, principalmente com relação ao treinamento oferecido deixou muito a desejar. 
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ANEXO C - Questionário para os Usuários-Chave 
 
Nome do Entrevistado: Henrique P. 
Cargo: Analista de planejamento 
Formação: Economista 
Módulo do ERP: Controladoria CO 
Data: 21/08/2009  
 
 
1 – Quais foram os benefícios percebidos com a utilização do ERP? Os benefícios 
esperados pela utilização da ferramenta estão sendo obtidos? Se não, por quê? Algum 
dos benefícios obtidos não era esperado? 
 
R: Maior Comprometimento dos funcs. a diretoria, maior controle orçamentário; ;  
R: Não. O Sistema gera informações de resultado por área de negócio da empresa. 
Necessitamos de informações de rateios de áreas dentro da empresa, principalmente com 
relação a app de horas de trabalho. 
R: Não. Os benefícios que iríamos obter foi desenhado e explicado como que seriam dado os 
resultados da controladoria. Embora não tenhamos ainda efetuado fechamento do resultado 
das áreas de negócio da empresa, sabemos quais serão os resultados esperados. 
 
 
2- Quais foram os problemas que surgiram ou estão surgindo na fase de utilização? 
Como foram ou estão sendo solucionados? A que você atribui o fato destes problemas 
não terem aparecido na fase de planejamento da implantação? 
 
R: O principal problema percebido no inicio foi a aplicação SAP e sua usuabilidade. O SAP 
é um sistema bastante complexo, com diferentes telas e mecanismos. É necessário um 
entendimento do conceito de Controladoria que está desenhado dentro do sistema. Após este, 
navegar em suas telas e entender o quê exatamente será útil aquela tela ou aplicação do 
módulo de CO. 
A principal solução que está sendo tomada é usar o sistema em sua totalidade, entrando em 
todas as telas e efetuar testes na base de qualidade. 
Sabíamos que o sistema era bastante complexo antes de sua implantação. Para isso, foi 
disponibilizado uma base de testes que nós usuários estávamos liberados para entender e 
usar o sistema. No entanto, a configuração que utilizamos hoje é diferente da que nos foi 
dada para testar e usar.  
Não tivemos uma assessoria da Soft de como o sistema seria útil na empresa. Não foram 
feitos testes no sistema suficientes para representar a realidade da empresa. 
 
 
3 – De que maneira o aspecto “Integração” entre os módulos, presente no sistema ERP, 
influenciou nas suas atividades, no seu departamento e na empresa como um todo? 
 
R: A “Integração” não existe na Empresa, em sua totalidade. O que está Integrado é apenas 
a parte financeira / contábil / faturamento. Nestas, a integração entre os módulos influenciou 
positivamente. No planejamento, foram definidos os orçamentos dos departamentos a serem 
cumpridos. Isto fez com que os outros departamentos preocupassem em não “estourar” o 
orçamento planejado.  
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4 – O sistema trouxe alguma oportunidade para mudanças de procedimentos? Dê 
exemplos. 
 
Sim. Houve mudanças do que se fazia antes para o que se faz hoje. Apuração de resultados 
por área de negócio era um procedimento que não se fazia no passado e agora se faz. 
Controle exato do orçamento. Exatidão do que é gasto com viagens de negócios da empresa, 
folha de pagamento, etc, etc. 
 
 
5 – É possível relacionar a utilização do ERP com o desempenho do seu departamento? 
Em que aspectos? E com o desempenho da empresa? 
 
Os módulos que implantamos até o momento sim. Os módulos implantandos tem relação 
direta com o departamento. 
Com relação a empresa, não pode-se dizer o mesmo. O ERP não influencia o desempenho da 
empresa. 
 
 
6 – Dentre os principais benefícios trazidos pelo ERP (automação, redesenho de 
processos, integração entre os departamentos, integração com clientes e fornecedores, 
novos negócios), qual(is) deles você considera que foi mais relevante para a empresa? 
 
R: Automação e  redesenho de processos. 
 
 
7 – Na sua visão, o ERP trouxe melhoria a todas as áreas envolvidas da mesma maneira? 
Por quê? 
 
R: Sim, mas não em sua totalidade. Apesar de complexo, o SAP permite fornecer informações 
mais completas, assim como dados que antes não eram controlados. Se houvesse mais 
módulos implantados, poderíamos enxergar melhorias em diferentes áreas da empresa. No 
momento, poucas áreas foram beneficiadas, entre elas o planejamento e financeiro. 
 
 
8 – O sistema tem atendido às necessidades de informações gerenciais de seu 
departamento?  
 
R: Sim. Há muito que ser feito ainda, mas o sistema é capaz de fornecer informações 
suficientes para o grupo de gestores da empresa. 
 
9 – Quais as dificuldades encontradas no processo de implantação do ERP? 
 
R: Sistema Complexo. Falta de comprometimento de pessoas importantes no processo 
(financeiro) em efetuar testes reais para gerar valores no sistema. 
10 – Quais as dificuldades encontradas na fase de utilização do ERP? 
 
R: Usuabilidade da ferramenta 
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11 – Você acha que o processo de implantação do ERP poderia ter sido diferente em 
algum ponto? Qual(is)? 
 
R: Sim. Maior comprometimento do Depto financeiro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55

ANEXO D - Questionário para os Usuários-Chave 
 
Nome do Entrevistado: Rober  
Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro  
Formação: Ciências Contábeis e Direito 
Módulo do ERP: TR – Administração do Caixa                                                             
Data:  12/08/2009                                                                    
 
 
1 – Quais foram os benefícios percebidos com a utilização do ERP? Os benefícios 
esperados pela utilização da ferramenta estão sendo obtidos? Se não, por quê? Algum 
dos benefícios obtidos não era esperado? 
 
R: Trata-se de uma ferramenta que integra o financeiro e o contábil da empresa, desta forma, 
os reflexos dos negócios no resultado do caixa da empresa são visíveis com mais qualidade. 
Com relação aos benefícios desejados, como não participei do processo de formatação e 
contratação do projeto, não tenho uma visão clara de que os objetivos traçados estão sendo 
atingidos. Acredito que a ferramenta oferece inúmeros benefícios que serão mais claramente 
vistos conforme o processo de aprendizado acontecer. 
 
 
2- Quais foram os problemas que surgiram ou estão surgindo na fase de utilização? 
Como foram ou estão sendo solucionados? A que você atribui o fato destes problemas 
não terem aparecido na fase de planejamento da implantação? 
 
R: Os maiores problemas são todos derivados do fato de a empresa, até então, não utilizar 
uma ferramenta de ERP. Desta maneira a visão dos profissionais da empresa  era bastante 
limitada sobre as particularidades e possibilidades. A solução dos problemas esta bastante 
lenta por parte da consultoria (Soft), sendo que utilizam o argumento, para reduzir suas 
responsabilidades, de que a implantação foi executada de acordo com o Blueprint de cada 
módulo, justificando que os problemas não foram previstos no mesmo por parte dos keyusers.   
 
 
3 – De que maneira o aspecto “Integração” entre os módulos, presente no sistema ERP, 
influenciou nas suas atividades, no seu departamento e na empresa como um todo? 
 
R: Acredito que a integração entre os módulos é o grande ganho para a empresa. Todos que 
utilizam o ERP devem fazê-lo com critério e responsabilidade. Caso ocorram lançamentos 
incorretos ou indevidos o erro aparece logo em seguida em outro módulo, desta forma, os 
números apresentados no ERP representam fielmente a realidade da empresa. 
 
 
4 – O sistema trouxe alguma oportunidade para mudanças de procedimentos? Dê 
exemplos. 
 
R: Dentro do Adm/Fin até o momento a única mudança de procedimento foi com relação ao 
processo de aprovação de compras e viagens. O ERP possui alçadas de aprovação com 
checagem do orçamento para cada rubrica, propiciando segurança e melhor gestão sobre 
estas despesas. 
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5 – É possível relacionar a utilização do ERP com o desempenho do seu departamento? 
Em que aspectos? E com o desempenho da empresa? 
 
R: Um paralelo entre a utilização do ERP e o desempenho do departamento apresenta uma 
visão realista do momento da implantação por que passamos. No contas à pagar, onde o 
processo esta praticamente concluído, a visão é de que a ferramenta melhorou a qualidade e 
velocidade do trabalho, porém no contas à receber, onde o processo esta mais atrasado por 
inúmeras pendências da Consultoria, a ferramenta ainda não apresentou ganho algum, 
gerando até um trabalho mais moroso. 
 
 
6 – Dentre os principais benefícios trazidos pelo ERP (automação, redesenho de 
processos, integração entre os departamentos, integração com clientes e fornecedores, 
novos negócios), qual(is) deles você considera que foi mais relevante para a empresa? 
 
R: Na minha visão estamos muito longe de uma utilização mínima das facilidades que a 
ferramenta oferece, desta forma, não vejo benefícios concretos para a empresa, apenas 
pontuais. 
 
 
7 – Na sua visão, o ERP trouxe melhoria a todas as áreas envolvidas da mesma maneira? 
Por quê? 
 
R: Não, como já exemplificado anteriormente, o processo não acontecou/acentece de maneira 
uniforme por vários motivos, sendo que os principais, na minha opinião, são: conhecimento 
técnico de cada colaborador, comprometimento dos funcionários envolvidos, dupla função 
durante o processo de implantação. 
 
 
8 – O sistema tem atendido às necessidades de informações gerenciais de seu 
departamento?  
 
R: Novamente os resultados aparecem de forma desigual. No módulo TV (controle de 
viagens) temos melhores informações com relação as despesas de viagens,  porém módulo AR 
(contas à receber) para acompanharmos a inadimplência não existe um relatório de fácil 
compreensão. 
 
 
9 – Quais as dificuldades encontradas no processo de implantação do ERP? 
 
R: As maiores dificuldades foram a dupla jornada de trabalho (utilizando duas ferramentas 
distintas), desconhecimento total da nova ferramenta, cronograma respeitado à força, testes 
realizados de forma precária. 
 
 
10 – Quais as dificuldades encontradas na fase de utilização do ERP? 
 
R: A maior dificuldade é compreender a forma de trabalho que o ERP impõe, totalmente 
diferente da praticada até então. Vencida esta dificuldade, o SAP exige do usuário muita 
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curiosidade para aprender, visto que, a implantação apenas passou as funções básicas de 
cada módulo. Porém esta curiosidade demanda tempo o que também é escasso. 
 
 
11 – Você acha que o processo de implantação do ERP poderia ter sido diferente em 
algum ponto? Qual(is)? 
 
R: Com certeza. Como a própria Consultoria salientou no início dos trabalhos de 
implantação, os keyusers deveriam ter dedicação exclusiva ao projeto. Deveria também, ser 
apresentado antecipadamente e de forma detalhada o funcionamento do SAP em todos os 
módulos que a empresa utilizaria. Acredito também que a Consultoria, acostumada a grandes 
projetos, relaxou durante a implantação na Empresa, isso ocorreu pelo fato de não 
conhecermos a ferramenta e exigirmos pouco, o que repercute agora na utilização do dia-a-
dia. 
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ANEXO E - Questionário para os Usuários-Chave 
 
Nome do Entrevistado: Jaqueline S. 
Cargo: Analista contábil 
Formação: Graduação em Ciências Contábeis/ Pós-Graduação em Auditoria e Recuperação 
de Empresas. 
Módulo do ERP: Contabilidade Geral (GL) e Gestão de Ativos (AA)                                                           
Data: 11/08/09                                                                    
 
 
1 – Quais foram os benefícios percebidos com a utilização do ERP? Os benefícios 
esperados pela utilização da ferramenta estão sendo obtidos? Se não, por quê? Algum 
dos benefícios obtidos não era esperado? 
 
Os benefícios são a integração de todos os sistemas (Contas a Pagar, Contas a Receber, 
Ativo Imobilizado, Contabilidade, etc.) facilitando o acesso e agilidade das informações. 
Falta um pouco de agilidade das informações, muita conferência ainda está sendo efetuada, 
isso se deu pelo não treinamento adequado dos usuários, pelo conhecimento muito técnico 
dos consultores e pouco tempo de conciliação das rotinas diárias dos usuários com o 
desenvolvimento de processos do sistema.   
 
 
2- Quais foram os problemas que surgiram ou estão surgindo na fase de utilização? 
Como foram ou estão sendo solucionados? A que você atribui o fato destes problemas 
não terem aparecido na fase de planejamento da implantação? 
 
Algumas transações e procedimentos não foram treinadas nos testes integrados, e que 
somente com a necessidade da utilização vão aparecendo as dificuldades, um exemplo disso 
foi referente as datas do sistema (data do documento e data do lançamento) que deu um 
retrabalho para colocar tudo em ordem, gerando vários estornos e lançamentos. As 
transações foram treinadas isoladamente, onde deveriam de ser treinadas num 
processo/seqüência geral, o que aconteceu, foi que, os usuários sabiam “como” fazer as 
transações no sistema, mas acabavam não sabendo “quando” e “onde” utilizá-las. 
 
 
 
3 – De que maneira o aspecto “Integração” entre os módulos, presente no sistema ERP, 
influenciou nas suas atividades, no seu departamento e na empresa como um todo? 
 
Atividades – hoje, a contabilidade é processada dentro da própria empresa, através do 
financeiro, assim, é necessária a conferência dos lançamentos contábeis de acordo com a 
documentação do movimento financeiro após já terem sido lançados. Antes se conferia a 
documentação antes de ser lançado na contabilidade terceirizada. E, se tivesse algum erro, 
tinha que solicitar a alteração. Hoje, o processo é mais ágil. 
 
Departamento – Tornou mais próxima a relação contabilidade x auditoria interna.  
 
Empresa – O acesso às informações com a integração facilita o gerenciamento da empresa. 
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4 – O sistema trouxe alguma oportunidade para mudanças de procedimentos? Dê 
exemplos. 
 
Sim, para o controle de imobilizado, para a gestão do contas a receber, para o controle dos 
adiantamentos de viagens. 
 
 
5 – É possível relacionar a utilização do ERP com o desempenho do seu departamento? 
Em que aspectos? E com o desempenho da empresa? 
 
Sim, na agilidade no acesso às informações do sistema. 
Com a empresa, ainda é cedo pra falar, mas pode-se dizer que há um melhor gerenciamento 
dos clientes e fornecedores, por exemplo. 
 
 
6 – Dentre os principais benefícios trazidos pelo ERP (automação, redesenho de 
processos, integração entre os departamentos, integração com clientes e fornecedores, 
novos negócios), qual(is) deles você considera que foi mais relevante para a empresa? 
 
Em 1º, o redesenho de processos; em 2º, a integração entre os departamentos e em 3º a 
automação. 
 
 
7 – Na sua visão, o ERP trouxe melhoria a todas as áreas envolvidas da mesma maneira? 
Por quê? 
 
Sim, o ERP só tem a agregar, basta que as pessoas se adaptem a essa nova cultura. 
 
 
8 – O sistema tem atendido às necessidades de informações gerenciais de seu 
departamento?  
 
Sim. 
 
 
9 – Quais as dificuldades encontradas no processo de implantação do ERP? 
 
A falta de conhecimento prático da consultoria (era muito técnica no sistema); a falta de 
tempo dos usuários-chave para se dedicarem ao projeto. 
 
 
10 – Quais as dificuldades encontradas na fase de utilização do ERP? 
 
A mudança cultural; o fato de a contabilidade ter origem diretamente no financeiro e os 
usuários de contas a pagar e contas a receber não possuírem os conhecimentos contábeis 
necessários para tal. 
 
 
11 – Você acha que o processo de implantação do ERP poderia ter sido diferente em 
algum ponto? Qual(is)? 
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Sim, a consultoria deveria ter mais conhecimento contábil, afinal, o final do processo da 
integração é um registro contábil. 
Os usuários-chave deveriam ter se dedicado exclusivamente ao projeto, contratando 
profissionais temporários para executar as tarefas rotineiras. Assim, teria tempo para 
executar os testes integrados, evitando os erros ocorridos no início da utilização do sistema. 
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ANEXO F - Questionário para o Gerente de Projeto 
 
 

Nome do Entrevistado: Rafael A. 
Formação: Administrador , Pós em Gerenciamento de Projetos 
Data: 11/08/09 
 
 
1 – Como se deu o processo de seleção do Sistema e da Consultoria? Quais foram os pré-
requisitos determinados pela empresa? 
1 – Contextualização 

A empresa atua como prestadora de serviços de EDI, oferecendo aos seus clientes 

não somente transmissão de arquivos, mas, a integração da cadeia de relacionamento destes 

clientes criando um Ambiente Eletrônico de Negócios. Para suportar suas operações, a 

empresa conta com sistemas próprios e de terceiros atualmente desintegrados: 
Sistemas Internos (Desenvolvimento Próprio) 

3. SIG – Sistema Interno de Gestão 

4. SIG – Bilhetagem 

Sistemas Internos (Desenvolvimento Próprio – Fábrica de Software) 

3. Apropriação de Horas 

4. Portal de Relacionamento 

Sistemas Internos (Desenvolvimento de Terceiros) 

4. BSC – Balanced ScoreCard 

5. ABC – Sistema de Custeio Baseado em Atividades 

6. Fortuna e Faturamento 

O processo de seleção de ERP foi iniciado em setembro de 2007 sendo lançada uma 

RFP (requisição funcional de proposta) ao mercado para que as empresas respondessem 

para primeira análise da equipe de selecionamento (Planejamento, Qualidade e Produtos). 

Foram selecionadas as seguintes empresas para participar do processo: DATASUL, 

MICROSIGA, SAP, CIGAN, SENIOR, IFS, RM, COMPIERRE (ERP livre) e ALTOQI. Estas 

empresas responderam e apresentaram seus sistemas com base na seguinte RFP (Request for 

Proposal ou Requerimento para Proposta) lançada ao mercado. 

1.1 – Requerimento para Proposta(Necessidades Empresa) 
 

Finanças (Obrigatório) 

4. Contas a Pagar 

5. Contas a Receber 

6. Exportação e Importação de Arquivos (Cobrança de pagamentos, remessa e retornos) 

Contabilidade (Obrigatório) 
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3. Contabilidade Fiscal (Folha de pagamentos e registros fiscais gerais) – O sistema deve atender a 

todos os requisitos legais para a geração contábil 

4. Contabilidade Gerencial 

Recursos Humanos – (Necessário) 

3. Departamento de Pessoal (Integração com o cartão ponto e rotinas do departamento de pessoal) 

4. Recursos Humanos, Gerencial (Suportar o plano de cargos e salários, avaliação 360 e pesquisa 

de clima) 
Projetos – (Necessário) 

3. Gerenciamento de Projetos (gráfico de Gantt, pert COM, integração com Project e as melhores 

práticas em GP) 

4. Apropriação de Horas (Módulo para apropriação de horas) 

Orçamento – (Necessário) 

3. Orçamento Empresarial (Orçamento por rubricas, ou seja contas contábeis e/ou iniciativas 

estratégicas) 

4. Orçamento e Planejamento de Projetos (Recursos para estimativa de custo de projetos) 

Planejamento – (Necessário) 

3. BSC – Balanced Scorecard com alimentação dos indicadores pelo próprio sistema, possibilidades 

de criar os mapas estratégicos com os objetivos e relação de causa e efeito entre eles. 

4. ABC – Sistema de Custeio baseado em atividades (Possibilidade de saber o custo do da empresa 

por atividades e por objetos de custo) 

Help Desk – (Obrigatório) 

3. Receptivo – Receber chamados classificá-los, encaminhar as áreas responsáveis, administrar e 

gerenciar problemas, bugs e etc. 

4. Ativo – ligação a clientes para pesquisas de satisfação. 

CRM – (Obrigatório) 

3. Consultores – Gerenciamento da carteira de clientes, classificação em suspects, prospects e 

clientes, controle do status das negociações e agenda comercial. 

4. CRM – Gerenciamento da relação da Empresa com os clientes, envio de malas diretas em 

aniversários e etc. 

WORKFLOW – (Necessário) 

2. Processos – Possibilidade de customizar processos de maneira prática sem a intervenção da 

empresa. Possibilidade de o analista interno mapear os processos e sistematizá-los na 

ferramenta. 

BI – (Necessário) 

3. Relatórios – Ferramenta de BI para extração de relatórios. Cubos para extração de qualquer 

relatório da ferramenta sem a necessidade da empresa fornecedora. 

 
Informações da Consultoria - SOFT 
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No dia 20/08/08, após a análise das propostas das empresas de consultoria, a 

Empresa definiu como prestadora de serviços de consultoria a empresa SOFT. Estavam 

presentes na reunião de aceite da proposta por parte da Empresa, VP e Sponsor do Projeto, 

Gerente de Planejamento e Controladoria, Gerente de Projetos, Analista Orçamentária e por 

parte da SOFT, Diretor Executivo e Gerente. 

A Empresa decidiu por SOFT pelos seguintes motivos: 

 

 Empresa reconhecida mundialmente por implantações SAP; 

 Empresa de Serviços “semelhante” a Empresa; 

 Por ter passado por várias implantações em empresas de serviços; 

 Maioria de consultores, 80% em CLT; 

 Empresa possui vários prêmios de melhor implantador SAP; 

 Melhor Custo/Benefício; 

 Empresa sólida e organizada, CMMI 3; 

 Passou confiança a Diretoria e ao grupo avaliador quanto aos trabalhos a serem 

realizados; 

 

Também foi realizada uma visita na empresa SOFT onde o Gerente do Projeto e o Diretor de 

Tecnologia foram recepcionados e conheceram todo o seu processo produtivo, desde a venda 

até as equipes de suporte a clientes. Nesta visita as impressões foram positivas, fazendo a 

Empresa assinar o contrato de compras de licenças SAP e solicitar a propostas de trabalho a 

ITS e SOFT, empresa escolhida para a prestação de serviços 

 
 
2 – O que fez com que a empresa optasse pelo sistema alemão SAP? Em que ponto(s) a 
SAP se destacou das demais? 

As análises foram realizadas e foi definido em junho de 2008 a contratação do ERP 

SAP com base nas seguintes premissas discutidas em reunião com os patrocinadores do 

projeto durante o processo de seleção e, na reunião (20/06/08) onde estavam presentes a 

equipe SAP, Consultoria ABC e Empresa: 

 Parceria SAP-Empresa com a inclusão do LPN (layout padrão Empresa) 

no ERP SAP; 

 Processo de Internacionalização da Empresa; 
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 Atendimento às necessidades internas da organização (requisitos 

técnicos); 

 Visualização de uma nova oportunidade de negócio para a Empresa 

(Geração de uma nova linha de base baseada na implantação da Empresa 

para posterior estudo e comercialização dos produtos SAP pequenas e 

médias empresas); 

 
 
3 – Por que a empresa optou pela utilização de um sistema ERP? 
 
Com o crescimento da empresa no mercado e a necessidade de informações concisas e 
integradas para a tomada de decisão, a empresa decidiu em agosto de 2007 implantar um 
ERP para a gestão da organização. 
 
 
4 – Quais os benefícios buscados pela empresa ao utilizar um sistema ERP? 
 
Integração da empresa; agilidade no acesso às informações; confiabilidade nos controles 
internos e novos negócios. 
 
 
5 – A empresa tem alguma característica particular que poderia representar uma 
dificuldade na utilização do ERP? Qual(is)? 
 
Sim, a questão de ser uma empresa que as mudanças são constantes. Como o ERP é um 
sistema rígido e difícil de fazer mudanças, esta foi uma questão que teve que ser muito bem 
trabalhada com os gestores para entenderem e desenharem bem o ERP pois após desenhado, 
mudanças acabam saindo com alto custo. 
Também a questão da empresa estar acostumada com sistemas WEBS com interface 
amigável. A interface do SAP não é muito ergonômica e nem amigável, que trouxeram 
também dificuldades para os usuários na utilização. 
 
 
6 – Como foi conduzida a implementação do sistema ERP? Quem definiu a 
metodologia? 
 
A metodologia utilizada para implementação foi uma metodologia própria da SAP que conta 
com as seguintes fases na implementação do ERP. 
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A implementação foi conduzida pelos gerentes de projeto EMPRESA e SOFT utilizando 
práticas do PMBOK para gerenciamento de projetos. 
 
 
7 – Qual foi a metodologia utilizada? Como foram estruturadas as equipes do projeto? 
 
Metodologia de implementação da SAP. 
Metodologia de gerenciamento, algumas das práticas aplicáveis do PMBOK para o projeto. 
As equipes foram estruturadas por conhecimento/área. As pessoas que tinham um maior 
conhecimento na função/área específica era colocado como DONO DO PROCESSO, sempre 
o gestor da área. Os Keyusers acompanharam os Donos dos processos no desenho da 
solução e a partir da fase de realização assumem o projeto com os testes unitários, 
integrados e manuais. 
 
 
8 – Quanto tempo durou cada etapa do processo de Implantação até a virada da chave? 
(a-Levantamento da situação; b-Definição do Blueprint; c-Configuração, Customização 
e Testes; d-Go-live). Ocorreu dentro do prazo estipulado? 
 
Quanto ao prazo, por mais que tenhamos sofrido um atraso no cronograma do projeto devido 
a configuração da máquina de 4 semanas, o impacto no projeto foi de 2 semanas, ou seja, 
nosso GO-Live que estava previsto inicialmente a primeira semana de Fevereiro, 02 a 06 de 
2009 ficou para a segunda semana de 09 a 13 de 2009 sem mais impactos.  
 
 
9 – Quando surgia uma discrepância entre o sistema e os processos do(s) 
departamento(s), como era resolvida? Quem decidia o que seria feito? Se a alternativa 
fosse modificar os procedimentos internos, como era conduzido? 
 
Toda a responsabilidade por mudanças de processos das áreas era de responsabilidade do 
próprio gestor da área ou Dono do Processo. Os Keyusers poderiam até identificar mas 
sempre a homologação era do dono do processo, sempre o gestor da área. 
 
 
10 – Quais foram os aspectos considerados críticos durante a fase de implementação? 
 
1 – Usuário envolvidos em rotinas do dia-a-dia não podendo dar 75% do seu tempo conforme 
o desenhado para as atividades do projeto 
2 – Consultores despreparados (alguns) tirando a credibilidade da consultoria e dos 
consultores 
3 – Demora por parte dos usuários e consultores nas entregas das atividades; 
 
 
11 – Houve resistência à mudança cultural? Como foi ou está sendo contornada? 
 
Muito pouca. As divergências foram tratadas durante o projeto.  
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12 - Dentre os principais benefícios trazidos pelo ERP (automação, redesenho de 
processos, integração entre os departamentos, integração com clientes e fornecedores, 
novos negócios), qual(is) deles você considera que foi mais relevante para a empresa? 
 
1 - Novos negócios; 
2 – Integração entre departamentos da empresa. 
 
 
13 – Na sua visão, o processo de implantação do ERP poderia ter sido diferente em 
algum ponto? Qual(is)? 
 
Sim, maior e melhor envolvimento da equipe interna. Muita dúvidas surgiram  somente três 
meses após a implementação e conseqüentemente problemas. Estes poderiam ter aparecido 
durante as fases de desenho e estes se os usuários tivessem dado maior atenção. 
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